

AUDITOR GENERAL PRESIDENTE
DR. GUSTAVO FERRARIS

Auditores Generales
L.A.E Abdo Omar Esper
MG-LIC-C.P.N. Ángel Javier Cancinos
Dr. Marcos Alzogaray
Dra. Elsa Pereyra Maidana

Área de Control III
MG-LIC-C.P.N. Ángel Javier Cancinos

Gerente General:
C.P.N. WALTER VALDIVIA

Auditoría General de la Provincia de Salta
Santiago del Estero 158 – Salta – Capital

IDENTIFICACIÓN

EXPTE: N.º 242-8672/23

CODIGO DE PROYECTO: N.º III – 46/23.

CODIGO DE SUBPROYECTO: N.º III-46.03/23

ENTIDAD RELEVADA: Departamento Ejecutivo Municipal de Gral. Mosconi

OBJETO: Relevamiento de Información para la Transición
Institucional Municipal de Gral. Mosconi

EQUIPO DESIGNADO: CPN Walter Valdivia
ING Juan Carlos Flores
CPN Edgar A. Recchiuto
CPN Luis A. Villegas
ING Eduardo Díaz
ABOGADO Fernando Correa

PERÍODO RELEVADO: 01/01/2023-30/09/2023

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO	4
2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO	5
3. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO	7
3-A) INFORMACIÓN RELEVADA.....	7
3-A-1) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO	7
3-A-1.1) INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO	7
3-A-1.2) SITUACIÓN BANCARIA Y DE TESORERÍA desde el 01/01/23 al 30/09/23:	9
3-A-1.3) ESTADOS Y REGISTROS CONTABLE	13
3-A-1.4) SITUACIÓN PRESUPUESTARIA	13
3-A-1.5) PERSONAL.....	14
3-A-1.6) OBRAS PÚBLICAS.....	15
3-A-1.7) PLANES SOCIALES	18
3-A-1.8) CRÉDITOS Y RECAUDACIÓN.....	19
3-A-1.9) COMPROMISOS DE PAGOS Y DEUDAS.....	21
3-A-1.10) SITUACIÓN DE LOS BIENES.....	22
3-A-1.11) SITUACIÓN JUDICIAL.....	25
3-A-1.12) INFORMACION REFERIDA A LA COOPERADORA ASISTENCIAL	26
3-A-2) INFORMACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA PROVINCIA	27
3-A-3) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS.....	35
3-A-3.1) FONDOS ASIGNADOS POR MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL:	35
3-A-3.2) SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.....	36
3-A-3.3) INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA (IPV)	38
3-A-3.4) DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA (DVS).....	40
3-A-3.5) SECRETARÍA DEL INTERIOR – SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES	40
3-A-3.6) SITUACIÓN EXPEDIENTES JUDICIALES	41
3-A-3.7) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA	42
3-A-3.8) DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES.....	42
3-A-3.9) REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD AUTOMOTOR	48
4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO:.....	48
5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO:	48

INFORME DE RELEVAMIENTO PARA LA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Municipalidad de Gral. Enrique Mosconi

Sra. Intendente Ana Guerrero Palma

Sr. Ex. Intendente Isidro Ruarte

SU DESPACHO

La AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA (A.G.P.S.), en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 169 de la Constitución de la Provincia de Salta y de conformidad con las disposiciones de la Ley N.º 7.103 y Res. A.G.P.S. N.º 16/15, procedió a efectuar el Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal, en el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Gral. Mosconi, previsto en el Plan de Acción Anual de Auditoría y Control del período comprendido entre el 01 de enero de 2023 y el 30/09/23, aprobado por Resolución A.G.P.S. N.º 07/23 – Proyecto N.º III-46/23; Sub-proyecto N.º III –46.03/23.-

1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

1.1.- Entes Relevados: Municipalidad de Gral. Enrique Mosconi.

1.2.- Objetivo del Relevamiento:

Relevar información necesaria, producida por el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Mosconi (en adelante DEM), que contribuya a una transición institucional municipal ordenada.

La información relevada corresponde al periodo 01/01/23 al 30/09/2023, con dos fechas de corte (30/06/23 y 30/09/23), referida a los siguientes temas:

- I. Información General del Municipio.
- II. Situación Bancaria y de Tesorería.
- III. Estados y Registros Contables.
- IV. Situación Presupuestaria.

- V. Personal.
- VI. Obras Públicas.
- VII. Planes Sociales.
- VIII. Créditos.
- IX. Compromisos de Pagos y Deudas.
- X. Situación de los Bienes.
- XI. Situación de los Juicios.
- XII. Cooperadoras Asistenciales.

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO DE RELEVAMIENTO

2.1. Consideraciones Generales:

El relevamiento fue realizado conforme a lo establecido en la Res. A.G.P.S. N.º 16/15 que aprueba el “Procedimiento de Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal”.

El D.E.M de Mosconi, es responsable de la información suministrada para este relevamiento, ya que fue emitida en carácter de Declaración Jurada.

También es importante resaltar que esta información será de utilidad para que el nuevo Intendente pueda efectuar los controles que estime necesarios a fin de implementar una gestión ordenada, eficaz y eficiente.

2.2. Marco Normativo

- Constitución de la Provincia de Salta, arts. 169 y 176.
- Ley N° 6943: Carta Orgánica Municipal.
- Decreto Ley N° 705/57: Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta, y sus modificatorios.
- Ley Provincial N° 7.103: Sistema, Función y Principios del Control no Jurisdiccional de Gestión de la Hacienda Pública.
- Ley Provincial N° 8.064: Consenso Fiscal (que elimina el Impuesto de las Cooperadoras Asistenciales a partir del 30/11/19).

2.3. Tareas desarrolladas:

- ✓ Requerimiento de información y documentación a la Municipalidad de Gral. Mosconi,

mediante Nota N° 00362/23 del 23/06/23 y Nota N° 752/23 de fecha 25/09/23.

✓ Visita al Municipio por el equipo de trabajo realizada en fechas 30-31/08 de 2023 y 01-02/11/23, donde se realizaron las siguientes tareas:

a. Entrevistas con funcionarios, empleados y asesores de la Municipalidad:

- i. INTENDENTE MUNICIPAL: Sr. Isidro Ruarte
- ii. SECRETARIO DE GOBIERNO: Sr. Domingo E. Flores
- iii. TESORERO: Sr. Fernando Gallardo
- iv. SECRETARIO DE ACCIÓN SOCIAL: Sr. Marcial Rodríguez
- v. COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS: Sr. Alfredo Álvarez
- vi. DIRECTOR DE RENTAS: Sra. María Enriqueta Sosa
- vii. DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE: Sr. Posadas Carlos Alberto
- viii. ASESOR CONTABLE: Cr. Otilio Estrada.
- ix. ASESOR LEGAL: Dr. Héctor M. Arce

b. Inspecciones Oculares

c. Corte de documentación.

✓ Requerimiento de Información de Terceros relacionados con la Municipalidad:

- a. Contaduría General de la Provincia.
- b. Tesorería General de la Provincia.
- c. Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
- d. Dirección de Vialidad de Salta (DVS).
- e. Secretaría de Obras Públicas de la Provincia. (S.O.P).
- f. Subsecretaría del Interior. (Ex. Secretaría de Asuntos Municipales SAM).
- g. Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2° Nominación – Jurisdicción Centro.
- h. Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación – Jurisdicción Centro.
- i. Juzgado de 1ra Instancia en lo Civil de Personas y Familia De 2da. Nominación – Jurisdicción Centro.
- j. Juzgado Civil y Comercial de Procesos Ejecutivos de 3ra. Nominación –

Jurisdicción Centro.

k. Secretario de Mesa Distribuidora de Expedientes Civil Comercial y de Procesos Universales – Jurisdicción Centro.

3. RESULTADO DEL RELEVAMIENTO

A fin de facilitar la lectura de los resultados del relevamiento realizado, la información obtenida se expone en el punto siguiente y en los Anexos respectivos, los cuales forman parte del presente informe.

Toda la información proporcionada por la Municipalidad, las Mesas Distribuidoras de los Juzgados y por Terceros, se encuentra adjunta en el Expte. de marras.

3-A) INFORMACIÓN RELEVADA

La información relevada corresponde desde el 01/01/2023 al 30/09/2023, con fechas de corte al 30/06/2023 y al 30/09/2023. Esta información se expone clasificada del siguiente modo:

3-A.1) Información suministrada por el Municipio.

3-A.2) Información extraída del Sistema Contable de la Provincia (J. D. Edwards)

3-A.3) Información suministrada por Terceros.

3-A-1) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MUNICIPIO

3-A-1.1) INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO

a) Autoridades actuantes durante el período relevado:

El Departamento Ejecutivo del Municipio de Gral. Mosconi, puso a disposición de este Órgano de Control, la siguiente información, incluyendo los asesores legales y contable:

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Comentarios
Intendente	Isidro Ruarte	Diploma Junta Electoral Salta	-.
Secretario de Gobierno *	Domingo E. Flores	Res.Nº8653/19	-
Secretario de Hacienda	-	-	Sin designación
Secretario de Obras Públicas*	-	-	Sin designación
Tesorero	Fernando Gallardo	Resol.Nº9266/22	-
Secretario de Acción Social	Marcial Rodríguez	-	-
Secretaria de Cultura, Deportes y Turismo	Sandra E. Domene	Resol.8378/18	-

Cargo	Nombre y Apellido	Instrumento legal de designación	Comentarios
Director de Cultura	Serafín Núñez	Resol.Nº8371/18	-
Coordinador Gral. de Obras Publicas	Alfredo Álvarez	Resol.Nº7611/16	-
Asesor Contable	Otilio Estrada	Res. Nº8398/19	-
Asesor Legal	Sandra E. Peralta	Reso.Nº8245/18	-
Asesor Legal	Héctor M. Arce	Resol.Nº8739/20	-

ANEXO I: Instrumentos de designación.

b) Corte de Registros al 30/06/23

Denominación Documento	Ultimo registro	Fecha	Libro registro	Observaciones (*)
Ordenanza	890/2023	08/06/2023	Libro Ordenanza	-
Resolución	9432/2023	28/06/2023	Libro Resoluciones	-
Registro de Contratación	-	-	-	No provista
Orden de Pago	Nº1376/2023	-	\$272.892,61	Rend. Pcial. Rec. Rentas fs.201 expte.
Recibo-Receptoría 1	-	-	-	No provista
De Órdenes de Compra	-	-	-	No provista
De Partes Diarios de Tesorería	-	-	-	No provista
Recibo Oficial Tesorería	-	-	-	No provista
Libro Mayor Gral.	Folio 367	30/06/23	-	Reporte SIAM
Libro Diario Gral.	Folio 217	30/06/2023	-	Reporte SIAM

c) Corte de Registros al 30/09/23:

Denominación del Libro o Bibliorato	Ultimo registro	Fecha	Nº de Folio del último registro	Observaciones (*)
De Ordenanzas	Nº895/23	08/09/2023	-	-
De Resoluciones	Nº9474/23	28/09/2023	-	-
Registro de Contratación	-	-	-	No provista
Órdenes de Pago	Nº 2113	28/08/2023	-	-
Recibo-Receptoría 1	-		-	No provista

Denominación del Libro o Bibliorato	Ultimo registro	Fecha	Nº de Folio del último registro	Observaciones (*)
De Órdenes de Compra	-	-	-	No provista
De Partes Diarios de Tesorería	179/23	-	-	-
Recibo Oficial Tesorería	-	-	-	No provista
Libro Mayor Gral.	-	-	-	No provista
Libro Diario Gral.	-	-	-	No provista

Ordenanza Tarifaria vigente: Aprobada mediante Ordenanza N° 874/22.

Régimen de Responsabilidad Fiscal: Mediante Ordenanza N° 484/08, el Municipio se adhiere en todos sus términos a la Ley 7488/08 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y al Decreto 402/08 de Creación del Programa Provincial de Responsabilidad Fiscal para los Municipios.

Digesto Municipal: en Anexo II se adjunta Acta de Corte al 30/06/23 consignando que no posee Digesto Municipal.

3-A-1.2) SITUACIÓN BANCARIA Y DE TESORERÍA desde el 01/01/23 al 30/09/23:

a) Información Estado de Situación de Tesorería al 30/06/23 y al 30/09/23:

Concepto	Importe \$ al 29/06/23	Importe \$ al 28/09/23	Observaciones
1. Saldo al Inicio	2.857.619,41	16.946.460,02	-
2.-Ingresos	271.586.834,49	76.460.122,84	-
3.-Egresos	272.121.169,19	76.831.483,35	-
4.-Saldo al Cierre:	2.323.284,71	16.575.099,51	-

Cuadro elaborado por AGPS fuente información provista por el DEM

b) Arqueo de Fondos y Valores en Tesorería y Receptorías al 30/08/23, Horas 13:00.

Tesorería al 30/08/2023 (fecha de visita al Municipio):

Dinero en Efectivo (*) \$	\$ -0-sin fondos a la fecha
Cheques	\$ -0-
Otros Valores (detallar)	\$ -0-
Total	\$ -0-

(*) Se adjunta copia de la última rendición de caja chica N° 155/2023

Receptorías: Sr. Marcelo Cardozo

Dinero en Efectivo (1)	\$ 13.500,00
Cheques (2)	\$19.541.152,00
Otros Valores (3)	\$ 3.845.049,10
Tarjeta de Debito	\$ 21.090,92
Total	\$ 23.420.792,02

c) Arqueo de Fondos y Valores en Tesorería y Receptorías al 02/11/23, Horas 9:05.

Tesorería al 02/11/2023 (fecha de visita al Municipio):

Dinero en Efectivo (*) \$	\$ 1.371.60
Cheques en cartera s/detalle	\$ 9.807.177.61
Otros Valores (detallar)	\$ -0-
Ticket t. debito	\$ 12.525.71
Total	\$ 9.821.074.92
Rendición 31/10/2023	\$ 9.821.074,92
Diferencia	\$ 0,00

(*) se adjunta copia de la última rendición de caja chica

Receptorías: MARCELO CARDOZO

Dinero en Efectivo	\$ 34.000,00.-
Cheques	\$ -0-
Otros Valores a dep. s/ detalle	\$ -0-
Tarjeta de Debito	\$ -0-
Total	\$ 34.000,00.-

Receptorías: Tesorería – Caja Chica

Dinero en Efectivo	\$117.000.-
Cheques	\$ -0-
Otros Valores a dep. s/ detalle	\$ -0-
Total	\$117.000.-

ANEXO III: se adjunta ultima Planilla de Caja N° 199/2023, Movimiento de Tesorería Correspondiente al día 31/10/23, documento base para confección del Arqueo de Fondos y Valores en Tesorería a fecha 02/11/23.

d) Información sobre Cuentas Bancarias al 30/06/23 y al 30/09/23:

Se proporcionaron Libros Bancos y Conciliaciones Bancarias al 30/06/23 y al 30/09/23.

d.1) Conciliaciones bancarias:

El DEM, proporcionó las conciliaciones bancarias al 30/06/2023 y al 30/09/23:

CUENTA N ^a	BANCO	NOMBRE	Saldo conciliado al 30/06/2023	Saldo conciliado al 30/09/23
058	MACRO	SUELDOS	71.920.665,37	-10.750,02
669	MACRO	ASIST.CRIT.	760.383,23	1.313.227,05
012	MACRO	RENTAS	25.605.252,15	26.529.945,85
8714	NACION		0,00	0,00

d.2) Funcionarios autorizados a firmar cheques:

El DEM informó los autorizados a firmar cheques:

Banco	Nº Cuenta	Responsables	Instrumento Administrativo
Nación	05140008741	Isidro Ruarte Audiverto O. Estrada	Resolución Municipal Nº7901/16
Macro	310009400000058- 313909400490699-313909410456012	Isidro Ruarte Audiverto O. Estrada	Resolución Municipal Nº7543/15

ANEXO IV: Resoluciones Nº 7543/15 y 7901/16 sobre autorización de firma de cheques e información sobre cuentas bancarias.

d.3) Corte de Documentación

d.3.1) Chequeras Bancarias en uso al 30/08/23 y al 02/11/23 (fecha de tareas de campo):

Cuenta N°	Banco	Ultimo cheque emitido			N° del Primero en blanco
		N°	Importe	Beneficiario	
SUELDOS 05/8	MACRO	39899657	\$2.621.900,00 (28/09/2023)	Municipalidad de Mosconi	39899658
RENTAS 601/02	MACRO	22370497	48.000,00 (13/07/2023)	Ricardo Mamani	22370498
ASIST.CRIT. 69/9	MACRO	11829365	62.862,79 (26/01/2021)	EMI SRL	11829366
87/41	B.N.A.	58753456	331.567,25 (08/03/2023)	El Indio SRL	58753457

El Jefe de Tesorería informa que todas las chequeras son de cheques diferidos.

ANEXO V: se adjunta corte de chequeras de las Cuentas N° 05/8, N° 60/12, N° 69/9 y N° 87/41.

Se acompaña copias de registro de libramientos de cheques.

ANEXO VI. Adjunta documentación pertinente al corte

d.3.2) Cheques en resguardo sin usar al 02/11/2023 (fecha de visita al Municipio)

Cuenta bancaria N°	Banco	Cheque Desde N°	Cheque Hasta N°	Responsable de la custodia
058	Macro	39899667	39899700	Fernando Gallardo
012	Macro	22370500	22370525	Fernando Gallardo
012	Macro	26547501	26547550	Fernando Gallardo
012	Macro	26547451	26547500	Fernando Gallardo
012	Macro	27693126	27693175	Fernando Gallardo
012	Macro	27693176	27693225	Fernando Gallardo
699	Macro	11829366	11829400	Fernando Gallardo
699	Macro	11829401	11829450	Fernando Gallardo
741	Nación Arg.	58753457	58753475	Fernando Gallardo

ANEXO VII: Adjunta copia de cheques de pagos diferidos de las Cuentas N° 058, N° 012, N° 699 y N° 741.

Habilitados Cobradores

El DEM cuenta con una receptoría habilitada para cobranzas a cargo del Sr, Marcelo Cardozo. A las fechas de corte, se informa la existencia de un habilitado para cobranzas ambulantes.

Fecha de Corte	Nombre y Apellido	Ubicación	Ultimo recibo de cobranza emitido(*)	Fecha última rendición	Observaciones
30/06/2023	Ríos Victoriano	Rentas Ambulante	No provisto	30/06/23	Reporte SIAM
30/09/2023	Ríos Victoriano	Rentas Ambulante	38340	28/09/23	Reporte SIAM

ANEXO VIII: Adjunta listado de Boletas Procesadas y Comprobantes.

e) Habilitados Pagadores

f.1) Al 30/06/23:

Nombre y Apellido	Ubicación	Ultimo recibo emitido (*)	Fecha última rendición	Observaciones
Marcelo Cardozo	Rentas	37503	30/06/23	-

f.2) Al 30/09/23:

Nombre y Apellido	Ubicación	Ultimo recibo emitido (*)	Fecha última rendición	Observaciones
Fernando Gallardo	Tesorería	OP.2120/23 29/09/2023	-	Reintegro de Gastos
Fernando Gallardo	Tesorería – caja chica	Recibo N° 1328 29/9/23	-	-
Pablo Estrada	Contaduría	OP. 2120/23	-	Pago mediante Transferencia bancaria

ANEXO IX: Adjunta Orden de Pago N° 2120 y Recibo N° 1328.

3-A-1.3) ESTADOS Y REGISTROS CONTABLE

a) Sistema de Información Contable y Registros:

El Sistema informático del Municipio se denomina “Sistema de Administración Financiera Gestionar” de la empresa ITRON, que fue implementado por la Provincia de Salta para los Municipios que se adhirieron al convenio en su momento. Cuenta con varios módulos interconectados y parametrizado, entre ellos el de Administración, Presupuesto, y Contabilidad. Toda registración es realizada en el sistema por personal municipal, no contando con un área de contabilidad formalmente establecida.

b) Cuenta General del Ejercicio

Última Cuenta General del Ejercicio: corresponde al año 2022.

Fecha de elevación al Concejo Deliberante: 05/06/2023 mediante Nota N° 812/23

3-A-1.4) SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) presentó ante el Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto de Recursos y Gastos para el ejercicio 2023 que fue aprobado mediante Ordenanza N° 872/22.

ANEXO X: Copia de Ordenanza N° 872/22 aprobatoria del Proyecto en Expediente. (fs.893 expte.) a la fecha de corte 02/11/2023 el DEM informa que no se realizaron Modificaciones Presupuestarias.

a) Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos al 30/09/23.

Ejecución presupuestaria de recursos Tercer Trimestre 2023:

Partida	Crédito Vigente en \$	Ejecución al 30/09/23 en \$	Diferencia en \$
Total Recursos	1.775.069.247,92	1.457.065.225,15	318.004.022,77
Rec. Tributarios	1.112.672.049,92	934.609.500,15	178.062.549,77
Rec. No Tributarios	299.744.015,00	180.131.351,93	119.612.663,07
Transf. Corrientes	25.408.177,00	108.728.845,99	-83.320.668,99
Ingr. De Capital	337.245.006,00	233.595.527,08	103.649.478,92

Ejecución presupuestaria de erogaciones Tercer Trimestre 2023:

Partida	Crédito Vigente en \$	Comprometido al 30/09/23 en \$	Saldo a Utilizar en \$
Total Gastos	1.775.069.247,94	1.587.996.449,05	187.072.798,89
Personal	1.183.922.085,00	858.248.758,02	325.673.326,98
Bienes de Consumo	49.987.365,87	59.451.619,35	-9.464.253,48
Servicios N. Pers.	54.910.888,33	86.607.447,70	-31.696.559,37
Transf. Corrientes	110.989.384,50	173.931.625,55	-62.942.241,05
Erog. de Capital	375.259.524,24	409.756.998,43	-34.497.474,19

ANEXO XI: se adjunta copia de Ejecución Presupuestaria al 30/09/23.

3-A-1.5) PERSONAL

Nómina de Personal y Convenios y Contratos con asesores Contables, Jurídicos y Técnicos

a) Nómina de Personal

Cargos	Al 30/06/2023			Al 30/09/2023			Variación ((2) – (1))
	Cubiertos DEM	Cubiertos CD	Cubiertos Totales (1)	Cubiertos DEM	Cubiertos CD	Cubiertos Totales (2)	
Planta permanente	217	0	217	202	0	202	-15
Planta contratada	60	39	99	60	45	105	+6
Total	277	39	316	262	45	307	-9

Escala Salarial: el DEM proporciono las Escalas Salariales vigentes al 30/06/2023 y al

30/09/23.

b) Planilleros al 30/09/23

Además, el DEM informo que existen Planilleros, que no cuentan con instrumento de designación.

Planilleros al 30/06/2023	294
Planilleros al 30/09/2023	281
Variación	-13

ANEXO XII: Se adjunta resumen de Liquidación de Haberes correspondiente a septiembre 2023, nómina de personal.

3-A-1.6) OBRAS PÚBLICAS

a) Ejecución de Obras Publicas

De acuerdo a la Ejecución Presupuestaria de Gastos correspondiente al tercer trimestre del año 2023 las obras en ejecución durante el ejercicio en curso responden al siguiente detalle:

OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS AL 2º Y 3º TRIMESTRE/23				
Partida Presup.	Objeto de Contratación	Crédito	Importe Ejecutado	
		Vigente en \$	al 2º trimestre en \$	el 3º trimestre en \$
20980	Núcleos Húmedos	29.580.000,00	799.219,55	0,00
21230	Construcción Cordón Cuneta	33.583.267,00	212.480,00	632.206,95
21240	Viviendas p/Médicos	0,00	1.523.131,32	1.474.613,96
21250	Const. Viv. Especial (Flia Segovia)	0,00	1.276.648,07	0,00
21270	Const. Viv. Comun. p/Aboríg.	0,00	1.664.314,41	10.990,00
21280	Const. Centro de Salud	0,00	12.327.224,67	0,00
21290	Edificio Municipal Etapa I	92.640.000,00	19.788.500,95	17.915.815,54
21310	15 módulos Habitacionales	23.200.000,00	7.812.525,10	3.858.087,67
21320	Reposición Pav. R. Vespucio	0,00	10.576.977,84	0,00
21330	Reparac. de Calles/Bacheo Asf.	2.500.000,00	12.917.650,00	3.000.000,00
21340	Mantenimiento Edificio Mun.	0,00	2.650.856,76	675.396,58
21350	Mejoras Campos Deportivos	0,00	7.746.556,81	1.270.593,33
21370	Obras Públicas Varias	52.280.581,75	190.390,17	0,00
21380	Pavim. Calles Varias Mosconi P.B.	36.852.132,00	7.944.280,46	9.000,00

OBRAS Y TRABAJOS PÚBLICOS - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CON RELACIÓN A LOS CRÉDITOS AL 2º Y 3º TRIMESTRE/23				
Partida Presup.	Objeto de Contratación	Crédito	Importe Ejecutado	
		Vigente en \$	al 2º trimestre en \$	el 3º trimestre en \$
21410	Tinglado Esc. Sarg. Cabral N°4419	0,00	14.383.313,17	32.710.385,07
21440	Refacción de Escuelas	26.550.000,00	0,00	8.766.146,66
21450	Tinglado Esc. Misión Wichi	0,00	13.747.740,46	0,00
21496	Red Cloacal Dif. Barrios FOND	31.139.607,00	0,00	0,00
21481	Ilumin. y Reparación Alumbrado	0,00	88.981.545,45	20.803.590,53
21482	Pavimento Articulado	0,00	4.938.547,97	6.310.998,73
21480	Tinglado Esc. Juan Strella N°3152	0,00	24.618.460,31	15.543.369,08
21488	Reparac. Cercado Perim. Aerodro.	0,00	7.946.346,04	18.551.474,08
21492	Mant. Escenario Compl. Municip.	0,00	149.501,50	428.903,85
21491	Tanque elevado Misión 3 Paraís	0,00	8.000,04	0,00
21494	Pav. Calles Vs. Coronel Cornejo	0,00	4.905.739,00	2.286.432,00
21495	IPV Módulos Habitacional Nuevo	31.200.000,00	14.951.311,13	8.332.944,06
	TOTAL	359.525.587,75	262.061.261,18	142.580.948,09

*Cuadro elaborado por AGPS fuente información del DEM

b) Obras Informadas por Coordinación General de Obras Públicas Municipal

b.1) Obras con Convenio vigentes con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde el 01/01/2023 al 30/09/2023

Resolución IPV N°	Objeto de Contratación	ID Obra	Importe Contrato	Inicio Obra	Importe Percibido 2023	Avance% Físico	Observ.
619/21	15 Núcleos Húmedos	2630-U	\$ 5.802.646,95	10/06/2021	\$ 856.201,88	100,00	Terminada
1063/22	4 Viviendas Casos Especiales	2812-U	\$ 16.417.516,93	13/02/2023	\$ 24.267.277,59	100,00	Valuado en UVI
583/22	15 Soluciones Habitacionales	2756-U	\$ 22.619.492,85	01/08/2022	\$ 14.312.559,71	Sin Dato	Valuado en UVI
196/22	Vivienda Caso Segovia	2711-U	\$ 5.445.721,82	10/04/2022	\$ 302.309,68	100,00	Valuado en UVI
302/22	2 Viviendas para Médicos	2721-U	\$ 6.918.280,98	02/05/2022	\$ 775.060,17	100,00	Valuado en UVI

b.2) Obras con Convenio vigentes con la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia de Salta desde el 01/01/2023 al 30/09/2023

Res SOP N°	Objeto de Contratación	Sub Contratista	Importe Contrato	Importe Percibido 2023	Avance Físico %	Observación
901/22	Ed Municipal Etapa 2	Sin Dato	\$ 28.269.287,07	\$ 28.269.287,07	100,00	Finalizada – Ant Financiero \$8.420.786,12 28/11/2022
22/23	Refuncionalización Alumbrado Vespucio ET 1	Sin Dato	\$ 27.773.873,94	\$ 27.773.873,94	100,00	Finalizada
278/23	Refuncionalización Alumbrado Vespucio ET 2	Cronec SRL	\$ 33.365.142,53	\$ 33.365.142,53	100,00	Finalizada
281/23	Tinglado Esc. N°3152	Todo Construcciones SRL	\$ 26.353.336,00	\$ 26.353.336,20	100,00	Finalizada
299/29	Constr.Aulas Educativos	Castellón, René Luis	51.862.373,36	\$ 24.324.858,67		En Ejecución
340/23	Tinglado Esc.N°4419	Todo Construcciones SRL	\$ 47.947.710,58	\$ 47.947.710,58	100,00	Finalizada
374/23	Adicional Pavimento a Vespucio	Todo Construcciones SRL	\$ 6.578.287,07	\$ 6.578.287,07	100,00	Finalizada
419/23	Reparac. Cercado Perim.Aerop.	Brayton SRL	\$ 26.497.820,12	\$ 26.497.820,12	100,00	Finalizada
658/23	Ed Municipal Etapa 3		\$ 59.719.385,14	\$ 17.915.815,54	Anticipo	Anticipo

b.3) Obras con Convenio vigentes con la Secretaria del Interior de la Provincia de Salta desde el 01/01/2023 al 30/09/2023

Expte	Objeto de Contratación	Sub Contratista	Importe Contrato	Importe Percibido 2023	Avance Físico %	Observación
366-39620/21	Plan Municipio en Acción – Recambio Luminaria – Campamento Vesp	Sin Dato	\$ 25.278.000,00	\$ 23.171.500,00	83,33	
366-46326/23	Porv y Colocación de Adoquinado – Calle Guayacanes y	Sin Dato	\$ 15.040.908,90	\$ 13.309.734,61	83,56	

Expte	Objeto de Contratación	Sub Contratista	Importe Contrato	Importe Percibido 2023	Avance Físico %	Observación
	los Paraísos B° Cnel Cornejo					
366-46337/23	Pavimento Articulado en Calle Los Cebiles B° Cnel Cornejo	Sin Dato	\$ 12.821.211,01	\$ 4.005.091,10		Anticipo

ANEXO XIII: se adjunta Detalle de Obras registradas y expuestas en la Ejecución Presupuestaria Municipal al 30/06/23 y 30/09/23 e Informe de Coordinación General de Secretaría de Obras y Servicios Públicas.

3-A-1.7) PLANES SOCIALES

a) Planes Sociales Municipales

Plan Social	Marco Normativo	Responsable	Vigencia (si estuviere prevista)	Importe Pendiente de Rendición al 30-06-23	Importe Pendiente de Rendición al 30-09-23
PROMAS	Sin Informar	Oficina de Personal	Sin Informar	\$10.422.296,65	21.000,00

b) Planes Sociales– Descentralización Provincial

Plan Social	Marco Normativo	Responsable	Vigencia (si estuviere prevista)	Importe Pendiente de Rendición al 30-06-23	Importe Pendiente de Rendición al 30-09-23
Asistencia crítica	-	-	Vigente	Falta Rendir	Falta Rendir
Programa Pan Casero	-	Sec.Des.Social	Vigente	Falta Rendir	Ult. rendic. Jun/23
Tarjeta TAIS	-	Sec.Des.Social	Vigente	Provincia acredita a cada Beneficiario.	Provincia acredita a cada Beneficiario.
Comedor en Familia	-	Sec.Des.Social	Vigente	Provincia acredita a cada Beneficiario.	Provincia acredita a cada Beneficiario.
Garrafa Social	-	Sec.Des.Social	Vigente	Falta Rendir.	Falta Rendir.

c) Planes Sociales Nacionales

Plan Social	Marco Normativo	Responsable	Vigencia (si estuviere prevista)	Importe Pendiente de Rendición al 30-06-23	Importe Pendiente de Rendición al 30-09-23
Celiaco	-	Sec.Des.Social	Vigente	Provincia acredita a cada Beneficiario.	Provincia acredita a cada Beneficiario

3-A-1.8) CRÉDITOS Y RECAUDACIÓN

a) Padrón de Contribuyentes

El DEM puso a disposición los padrones de contribuyentes de los siguientes impuestos y tasas, los cuales se encuentran actualizados al 30/09/2023:

Identificación	Contribuyentes	Actualizado al:
Impuesto Inmobiliario (Archivo Formato Digital)	9.134	30/09/23
Impuesto Automotor (Archivo Formato Digital)	1.278	30/09/23
Tasa de Actividades Varias (Archivo Formato Digital)	1.852	30/09/23
Tasa de Alumbrado (TGI) (Archivo en Formato Digital)	9.134	30/09/23

b) Evolución de la Recaudación de los Principales Impuestos y Tasas

Tipo Impuesto y Tasas	RECAUDACION en \$			
	Ejercicio 2021	Ejercicio 2022	Enero a Junio/2023	Enero a Setiembre/23
Impuesto Automotor	4.633.346,53	4.960.477,88	5.750.893,23	6.740.140,40
Impuesto Inmobiliario	4.638.758,49	5.396.147,53	5.408.968,52	8.638.153,65
Actividades Varias	32.868.359,98	55.534.701,68	36.753.704,48	72.356.418,42
Ingr. Vs. (Tasa Al., Limp)	10.651.678,37	42.252.096,56	30.707.132,74	47.963.486,75
TOTALES	52.792.143,37	108.143.423,65	78.620.698,97	135.698.199,22

c) Planes de Pago otorgados al 30/09/23

El DEM informo que se generaron Planes de Pago durante el Ejercicio 2023 por \$ 2.305.895,94. (fs.928 y sgtes. Expte.), distribuidos en dos planes de pago vigentes:

Tipo de Plan	Planes Emitidos	Importe
Plan de Pago Común	50	\$ 1.627.530,74
Plan de Pago Contado condonación 10% Intereses	52	\$ 678.365,20
TOTAL	102	\$ 2.305.895,94

d) Exenciones y Condonaciones

Del relevamiento se obtuvo lo siguiente:

Resolución N° 9439/23 que aprueba la eximición del pago de Tasa de Actividades Varias a partir del 02/2018 y hasta el 31/05/2023, a favor del contribuyente identificado con el CUIT N° 20-39214925-3.

Resol. Mun. N° 9349/23, 9409/23 y 9452/23, disponiendo la eximición del pago de intereses generados por deuda en concepto de Tasa Contributiva sobre los Inmuebles, Impuesto Automotor y Actividades Comerciales.

Resolución N° 9436/23 que dispone la eximición del pago en concepto de Alquiler a favor de los locatarios de los locales ubicados en la Terminal de Ómnibus de General Mosconi desde el 01/01/2022 y hasta el 31/12/2023 fundado en la puesta en marcha de la nueva Terminal.

e) Créditos a Cobrar principales Impuestos y Tasas

El DEM informo en formato digital sobre los créditos a cobrar por el Impuesto Inmobiliario, Automotor y Tasa de Alumbrado (TGI) devengados al 30/06/2023 y actualizado por mora al 31/10/2023.

Tributo	Al 30/06/23 en \$
Impuesto Inmobiliario (Archivo Formato Digital)	86,233,382.28
Impuesto Automotor (Archivo Formato Digital)	26,834,944.81
Tasa de Alumbrado (TGI) (Archivo en Formato Digital)	84,859,371.92
TOTAL	197.927.699,01

ANEXO XIV: se adjunta informe de planes otorgados, copia de Resoluciones de Prórroga y Eximiciones, Detalle de Deudas a Cobrar al 30/06/23 de ABL, Automotor, Comercios e Inmobiliario y Padrón de Contribuyentes. (fs.919 y sgtes. Expte.).

ANEXO XV: se adjunta Informes de Partes Diarios de Tesorería.

f) Convenios y Contratos al 30/09/23

f.1) Convenios con grandes contribuyentes sobre la determinación de pagos de tributos vigentes.

Fecha	Norma que lo aprueba	Razón Social	Vigencia	Estado
15/05/23	No provisto	Pan American Energy S.A.	01/01/23 al 31/12/23	Vigente
15/05/23	S/N	Plus Petrol Energy S.A.	01/01/23 al 31/12/23	Vigente
06/06/23	S/N	Tecpetrol S.A.	01/01/23 al 31/12/23	Vigente
14/02/23	No provisto	Gasoducto Atacama Arg. S.A.	01/01/23 al 31/12/23	Vigente

f.2) Contratos de concesiones y arrendamientos vigentes:

Fecha	Tipo y N° Inst. Administ. de aprobación	Nombre y Apellido o Razón Social	Vigencia	Descripción
11/03/21	Convenio	León y Chibán S.A.	3 años	Alquiler Basural
11/03/21	Convenio	León y Chibán S.A.	3 años	Alq. Cancha Hockey
-	Convenio	Duran Ricardo H.	Mensual	Secret. Producción

f.3) Contratos de cobranzas por cuenta del Municipio

No fue provisto por el DEM el convenio celebrado con EDESA para el cobro de tributos municipales.

f.4) Otros Contratos.

f.4.1) Convenios o Contratos con Asesores Contables, Jurídicos y Técnicos al 30/09/2023.

Fecha	Tipo y N° Inst. Adm.	Apellido y Nombre	Vigencia del Contrato	Importe Mensual en \$
11/12/15	Resol.DEM N°7542/15	Otilio A. Estrada	vigente	301.084,00
19/02/18	Resol.DEM N°8245/18	Sandra E. Peralta	vigente	129.972,00
14/12/15	Resol.DEM N°7565/15	Héctor Claudio Arce	vigente	278.462,00

f.4.2.) No fueron informados otros contratos al 30/09/23.

3-A-1.9) COMPROMISOS DE PAGOS Y DEUDAS

a) Deuda Exigible y No Exigible al 30/06/23 y 30/09/23:

a.1) Estado de Deuda Publica

El DEM presenta el Estado de Deuda Publica al 30/06/2023. No fue puesto a disposición el Estado de Deuda Publica al 30/09/23. Seguidamente se expone sintéticamente el Estado de Deuda Publica al 30/06/2023:

Concepto	Al inicio 01/01/2023	Al cierre 30/06/2023
Deuda Flotante	\$ 67.196.350,10	\$ 171.825.401,94
Pasivos Exigibles	\$ 58.225.260,10	\$ 159.078.128,96
-Retenciones Embargos y Cesiones	\$ 46.954,41	\$ 2.551.377,30
-Ret Rifas Eventos Clubes Asociaciones	\$ 175.500,00	\$ 278.200,00
-Con Patronales a Pagar (A+IPS)	\$ 0,00	\$ 20.356.935,79
-Anses	\$ 18.628.435,00	\$ 15.033.527,03
-IPS	\$ 10.559.339,50	\$ 7.516.763,51
-Deuda Sindical	\$ 7.699.868,87	\$ 11.924.252,97
-Anticipo Coparticipación	\$ 21.115.162,32	\$ 37.398.170,55
-Sueldos a Pagar	\$ 0,00	\$ 57.207.688,00
-Proveedores	\$ 0,00	\$ 6.751.213,81
-Compensaciones	\$ 0,00	\$ 60.000,00
Títulos Ejecutivos	\$ 8.971.090,00	\$ 12.747.272,98

a.2) Facturas pendientes de pago al 30/09/23:

El DEM adjunto un listado de facturas pendientes de pago que suman al 30/09/2023 \$24.524.648,61.-

a.3) Deuda con la Dirección General de Rentas al 30/09/23:

El DEM no realiza la presentación y pago de las declaraciones juradas correspondiente a las retenciones del impuesto a las Actividades Económicas obligado a efectuar por resolución DGR N° 08/03. Esta información fue corroborada en la Dirección General de Rentas quien informa falta de presentación desde el 01/2018 al 06/2023.

a.4) Deudas por Anticipo de Coparticipación de Impuestos al 30/09/23

Concepto	Deuda al Inicio	Anticipos Otorgados	Retenciones Efectuadas	Deuda al 30/09/2023
Anticipo de Coparticipación	\$ 15.083.469,27	\$ 60.018.171,35	\$ 43.752.554,84	31.349.085,67

ANEXO XVI: Se adjunta Estado de Deuda Pública al 30/06/23, copia de Planillas de Coparticipación Nacional aportada por el DEM y deuda con proveedores por comprobantes en cuenta corriente.

3-A-1.10) SITUACIÓN DE LOS BIENES

a) Inventario:

El Municipio suministro copias de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales al 31/12/22 y al 30/09/23, clasificado en Bienes Muebles en General, Automotores por dependencias. Los bienes que integran los inventarios se encuentran valorizados.

b) Información General de Rodados y Maquinarias al 30/06/2023 y al 30/09/2023:

A Continuación, se expone un detalle del parque automotor informado por el DEM de los cuales fueron relevados títulos de Propiedad y Facturas de Compra al 30/09/2023:

Unidad	Año	Dominio	Obs.
Camión atmosférico VW1721	2005	GEX057	-
Camión Compactador VW17210	2005	GCP987	C/TITULO
Camión m.Benzl218 compactador	1997	BTE110	C/TITULO
Camión Dimex 551-175	1999	CUW289	C/TITULO
Camión Ford Cargo 1317	2007	GOG879	C/TITULO
Camión Hidrogrua Ford 4000 D	2008	HBD860	C/TITULO
Camión KIA K -2700 II 4x4	2009	IFA725	C/TITULO
Tractor M. FERGUSON 292/4	2006	S/D	FACTURA
Camión Ford Cargo 1722	2007	GOG878	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.S. S10 2.8TI	2005	EYK000	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.S. S10 2.8TDI 4X2	2009	IKY859	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.S. S10 2.8TDI 4X4	2005	FDS783	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.D. S10 2.8TDI DLX 4X2	2009	IMP845	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.D. S10 2.8 TI	2005	EVF356	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.D. S10 2.8TDI STD 4X2	2011	KPT055	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.D. S10 2.8TDI 4X2	2009	IKY858	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.S. S10 2.8 TDI	2005	EVF359	C/TITULO
Camioneta Ford Ranger DC 4x2 3.0 LD XL plus	2009	HTU260	C/TITULO
Moto niveladora New Holland RG140.B	2005	S/D	FACTURA

Unidad	Año	Dominio	Obs.
Kangoo Renault Auth 1.6 Da Aa Cd 1p	2011	KMA172	C/TITULO
Semirremolque TM 145 ^a	2007	HQF187	C/TITULO
Renault Master PH3 DCI 120 PKLUX Transp. Pasajeros	2010	JDS535	C/TITULO
Ford F100 DSL	1993	XAT925	C/TITULO
Tractor Massey Ferguson 283/2	2006	S/D	FACTURA
Pala MUSTAND	2006	S/DOC	-
Motoniveladora Champions 710A	1996	S/DOC	-
Tractor MF 1195	1996	S/DOC	-
Camión Mercedes Benz 1114	1996	BTE110	C/TITULO
Camión Internacional 4700 4x2	1997	BYM271	C/TITULO
Camioneta Chevrolet C.S. S10 2.8 TDI	2005	EVF360	C/TITULO
Camioneta Dodge Power 100	1974	S/DOC	-
Camión Ford A95 cargo 1723 4x2 CD MT c. dormitorio	2017	AB625ZG	C/TITULO
Retroexcavadora Case Modelo 580N 4x4	2018	S/D	-
Camioneta JAC T6 2.0 4x2 DC 6MT LUXURY Pick up DC	2018	AD399GO	C/TITULO
Camión Fotón Amaruk	2019	AE045JO	C/TITULO
Volkswagen Vento		JEE891	-
Chevrolet Aveo		KPU737	-
Furgón Fiat Ducato Maxi cargo 2.3 JTD	2016	PQM026	C/TITULO
Tractor Apache Soli 60rx	2020	S/D	-
Desmalezadora De Arrastre Benzi	2020	S/D	-

c) Información General Bienes Inmuebles:

El DEM aportó un detalle de inmuebles a agosto 2016, que enumera 172 inmuebles del Municipio. Sin embargo, los catastros no están identificados y no pudo realizarse un cotejo y verificación con lo comunicado por Dirección General de Inmueble en el año 2023, quien

informa 129 (ciento veintinueve) catastros inscriptos a nombre de la Municipalidad de Gral. Mosconi, los cuales se detallan en el apartado 3-A-3-8) Dirección General de Inmuebles.

d) Alta y Bajas:

Parque Automotor: No se registraron Altas ni Bajas en el periodo 01/01/22 – 30/09/23

Inmuebles: no se concretaron Altas ni Bajas durante en el periodo 01/01/22 – 30/09/23.

ANEXO XVII: se adjunta copias de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales, clasificado en Bienes Muebles en General, Automotores por dependencias.

3-A-1.11) SITUACIÓN JUDICIAL

Relevamiento de Juicios al 30/09/2023:

De acuerdo a la información provista por el Municipio, los juicios en los que intervino responden al siguiente detalle:

a) Condición de Demandada:

Expte. Nº	Fuero Judicial	Importe reclamado	Tipo de proceso	Estado Procesal
Expte Nº 6.417/17	Juzgado Contencioso Administrativo de 2da Nominación – Distrito Judicial Centro	\$ 237.237,90	Contenciosos Administrativo	Con Ejecución de Sentencia
Expte. Nº 7.061/20:	Juzgado Contencioso Administrativo de 1ra Nominación – Distrito Judicial Centro	Sin Monto	Contencioso Administrativo	Sin Sentencia
Expte. Nº 698.574/20:	Juzgado Civil y Comercial de 1ra Instancia y 1ra Nominación – Distrito Judicial Centro	Sin Monto	Amparo	Sin Sentencia
Expte. Nº 55.498/23:	Juzgado Civil y Comercial de 1ra Instancia y 1ra Nominación – Distrito Judicial Tartagal	\$ 1.230.075,00	Daños Y Perjuicios	Contestación de Demanda

b) En condición de Actora:

El Asesor Legal del Municipio informa la existencia de un solo proceso judicial iniciados por el ente, a saber: Expte. Nº 794.456/22: Municipalidad de Gral. Mosconi s/Acción Meramente

Declarativa y de Inconstitucionalidad; en curso por ante el Juzgado Contencioso Administrativo de 2da Nominación - Distrito Judicial Centro; Juicio Sin Monto, encontrándose “A Despacho”, esperando resolución.

A la vez, se aclara que, según lo manifestado formalmente (Formulario N° 31) por el asesor legal del municipio, Dr. Hugo Arce, no difiere la información de juicios, a fecha 30 de junio de 2023 y al 30 de setiembre de 2023.-

De la respuesta brindada por el Poder Judicial (Mesa Distribuidora de Expedientes y Juicios Universales), con más lo verificado por el equipo de auditoría en los Juzgados Civiles y Comercial - Jurisdicción Centro (Tartagal), se constató la información, al 30 de setiembre de 2023 (haciendo la salvedad que se trabajó sobre procesos judiciales de hasta diez años de antigüedad):

c) Convenios Extrajudiciales:

El Asesor Legal del Municipio manifiesta que no se firmó Convenio Extrajudicial alguno, en el período solicitado

d) Deuda por Juicios

El Asesor Legal del Municipio informó que, al 30/09/23, existe, por Costas en Contra de procesos judiciales, potencialmente las siguientes deudas.

- Expte. N° 6.417/17 – Juzgado Contencioso Administrativo – Centro: \$ 237.237,90.-
- Expte. N° 55.498/23 – Juzgado 1ra Inst. y Nomin. – Tartagal: \$ 1.230.075,00.-

Formulario N° 31 (dos planillas).

*Detalle de Expedientes informados por Asesoría Legal del Municipio y documento de declaración de inexistencia de convenios extrajudiciales celebrados por el Municipio en papeles de trabajo.⁷

3-A-1.12) INFORMACION REFERIDA A LA COOPERADORA ASISTENCIAL

De acuerdo a lo manifestado por el titular del Poder Ejecutivo Municipal en el Acta de Corte al 30/06/23, la Cooperadora Asistencial no se encuentra en funcionamiento, sin haberse formalizado el cierre y liquidación de la misma. Asimismo, señala que la Cooperadora no posee patrimonio alguno.

ANEXO XVIII: se adjunta corte de registros al 30/06/23.

3-A-2) INFORMACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE DE LA PROVINCIA

(Fecha de Consulta 24/11/23)

Coparticipación Nacional			
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)			
Período 01/01/23 al 30/09/23			
Detalle OP	Mes Pago	Importe en \$	Imp. Mensual en \$
NAC. 1º QNA. DIC/22		9.432.670,09	
LEY7930 1º QNA. DIC/22		3.086.879,17	
LEY7930 2º QNA. DIC/22		6.711.949,96	
NAC. 2º QNA. DIC/22	ENERO	9.875.286,25	
NAC. 2º QNA. DIC/22-INST. SALT		1.460.090,61	
NAC. 2º QNA. DIC/22-IPS		4.224.632,35	
NAC. 2º QNA. DIC/22-ANT. COP.		3.016.693,85	
NAC. 2º QNA. DIC/22-ANSES		7.227.461,69	
LEY7930 2º QNA DIC/22-Ss.Sanit		289.080,76	45.324.744,73
LEY7930 1º QNA. ENE/23		3.607.136,76	
NAC. 1º QNA. ENE/23		8.031.156,47	
NAC. 2º QNA. ENE/23-INST. SALT		1.528.365,38	
NAC. 2º QNA. ENE/23-IPS	FEBRERO	6.651.381,19	
LEY7930 2º QNA. ENE/23		6.200.430,01	
NAC. 2º QNA. ENE/23-ANT. COP.		330.681,18	
NAC. 2º QNA. ENE/23-ANSES		11.400.973,07	37.750.124,06
NAC. 1º QNA. FEB/23		7.705.306,48	
LEY7930 1º QNA. FEB/23		3.668.271,08	
NAC. 2º QNA. FEB/23-INST. SALT		1.548.965,98	
NAC. 2º QNA. FEB/23-IPS		4.936.736,06	
NAC. 2º QNA. FEB/23	MARZO	2.585.224,62	
LEY7930 2º QNA. FEB/23		5.731.487,75	
NAC. 2º QNA. FEB/23-ANT. COP.		3.016.693,85	
NAC. 2º QNA. FEB/23-ANSES		8.475.690,33	37.668.376,15
NAC. 1º QNA. MAR/23		8.510.814,62	
LEY7930 1º QNA. MAR/23		3.781.447,10	
NAC. 2º QNA. MAR/23-INST. SALT		1.614.734,30	
NAC. 2º QNA. MAR/23-IPS	ABRIL	5.162.406,07	
LEY7930 2º QNA. MAR/23		6.820.321,49	
NAC. 2º QNA. MAR/23		2.738.234,01	

Coparticipación Nacional			
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)			
Período 01/01/23 al 30/09/23			
Detalle OP	Mes Pago	Importe en \$	Imp. Mensual en \$
NAC. 2° QNA. MAR/23-ANT. COP.		4.761.693,85	
NAC. 2° QNA. MAR/23-ANSES		9.137.492,86	42.527.144,30
LEY7930 1° QNA. ABR/23		4.260.742,39	
NAC. 1° QNA. ABR/23		11.866.168,24	
NAC. 2° QNA. ABR/23-INST. SALT		1.640.473,79	
NAC. 2° QNA. ABR/23-IPS	MAYO	5.761.855,08	
LEY7930 2° QNA. ABR/23		7.272.780,33	
NAC. 2° QNA. ABR/23		4.138.602,05	
NAC. 2° QNA. ABR/23-ANT. COP.		4.761.693,85	
NAC. 2° QNA. ABR/23-ANSES		9.867.570,54	49.569.886,27
LEY7930 1° QNA. MAY/23		4.875.733,18	
NAC. 1° QNA. MAY/23		13.768.041,17	
LEY7930 2° QNA. MAY/23		9.981.436,93	
NAC. 2° QNA. MAY/23	JUNIO	10.843.139,42	
NAC. 2° QNA. MAY/23-IPS		6.093.015,11	
NAC. 2° QNA. MAY/23-ANSES		10.417.857,21	
NAC. 2° QNA. MAY/23-INST. SALT		1.765.733,81	
NAC. 2° QNA. MAY/23-ANT. COP.		4.761.693,87	62.506.650,70
NAC. 1° QNA. JUN/23	JULIO	18.928.196,34	
LEY7930 1° QNA. JUN/23		6.394.486,20	
NAC. 2° QNA. JUN/23-INST. SALT		2.087.990,17	
NAC. 2° QNA. JUN/23-IPS		6.547.231,71	
NAC. 2° QNA. JUN/23		9.010.448,11	
LEY7930 2° QNA. JUN/23		9.777.481,10	
NAC. 2° QNA. JUN/23-ANT. COP.		6.253.028,56	70.199.010,20
NAC. 2° QNA. JUN/23-ANSES		11.200.148,01	
NAC. 1° QNA. JUL/23		17.134.288,98	
LEY 7930 1° QNA. JUL/23		5.851.550,07	
NAC. 2° QNA. JUL/23-ANSES		17.732.558,10	
NAC. 2° QNA. JUL/23-INST. SALT	AGOSTO	2.169.861,76	
NAC. 2° QNA. JUL/23-IPS		10.605.395,59	
NAC. 2° QNA. JUL/23-ANT. COP.		3.592.501,79	
LEY 7930 2° QNA. JUL/23		9.442.321,13	66.528.477,42
LEY7930 1° QNA. AGO/23		6.250.260,77	
NAC. 1° QNA. AGO/23		18.175.713,70	

Coparticipación Nacional			
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)			
Período 01/01/23 al 30/09/23			
Detalle OP	Mes Pago	Importe en \$	Imp. Mensual en \$
NAC. 2° QNA. AGO/23-INST. SALT		2.248.198,02	
NAC. 2° QNA. AGO/23-IPS	SEPTIEMBRE	7.451.305,00	
NAC. 2° QNA. AGO/23		10.903.814,71	
LEY7930 2° QNA. AGO/23		11.998.829,63	
NAC. 2° QNA. AGO/23-ANT. COP.		10.928.028,56	
NAC. 2° QNA. AGO/23-ANSES		12.688.983,41	80.645.133,80
TOTAL			492.719.547,63

Coparticipación Provincial			
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)			
Período 01/01/23 al 30/09/23			
Detalle OP	Mes Pago	Importe en \$	Imp. Mensual en \$
PROV. 1º QNA. DIC/22		11.751.844,58	
PROV. 1º QNA. DIC/22-FORO		25.350,00	
PROV. 1º QNA. DIC/22-FORT. TRIB	ENERO	80.000,00	
PROV. 1º QNA. DIC/22-CONSORCIO		650.000,00	
PROV. 2º QNA. DIC/22		6.946.776,62	19.453.971,20
PROV. 1º QNA. ENE/23	FEBRERO	12.631.405,50	
PROV. 1º QNA. ENE/23-CONSORCIO		650.000,00	
PROV. 1º QNA. ENE/23-FORTAL.		80.000,00	
PROV. 2º QNA. ENE/23		6.729.473,48	
PROV. 1º QNA. ENE/23-FORO		32.955,00	
PROV. 2º QNA. ENE/23-ANT. COP.		2.686.012,67	22.809.846,65
PROV. 1º QNA. FEB/23		14.094.318,91	
PROV. 1º QNA. FEB/23-FORT. TRIB		80.000,00	
PROV. 1º QNA. FEB/23-CONSORCIO	MARZO	650.000,00	
PROV. 1º QNA. FEB/23-FORO		32.955,00	
PROV. 2º QNA. FEB/23		6.301.606,90	21.158.880,81
PROV. 1º QNA. MAR/23-FORO		32.955,00	
PROV. 1º QNA. MAR/23		12.841.537,49	
PROV. 1º QNA. MAR/23		0,00	
PROV. 1º QNA. MAR/23-FORT. TRIB	ABRIL	80.000,00	
PROV. 1º QNA. MAR/23-CONSORCIO		1.000.000,00	
PROV. 2º QNA. MAR/23		9.862.007,09	23.816.499,58

Coparticipación Provincial			
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)			
Período 01/01/23 al 30/09/23			
Detalle OP	Mes Pago	Importe en \$	Imp. Mensual en \$
PROV. 1° QNA. ABR/23		12.053.089,17	
PROV. 1° QNA. ABR/23-FORT. TRIB		80.000,00	
PROV. 1° QNA. ABR/23-CONSORCIO	MAYO	1.000.000,00	
PROV. 1° QNA. ABR/23-FORO		32.955,00	
PROV. 2° QNA. ABR/23		13.745.221,63	26.911.265,80
PROV. 1° QNA. MAY/23		13.761.093,45	
PROV. 1° QNA. MAY/23-CONSORCIO		1.000.000,00	
PROV. 1° QNA. MAY/23-FORT.TRIB	JUNIO	80.000,00	
PROV. 1° QNA. MAY/23-FORO		32.955,00	
PROV. 2° QNA. MAY/23		13.904.962,55	28.779.011,00
PROV. 1° QNA. JUN/23		15.609.933,09	
PROV. 1° QNA. JUN/23-CONSORCIO		1.000.000,00	
PROV. 1° QNA. JUN/23-FORT.TRIB	JULIO	80.000,00	
PROV. 1° QNA. JUN/23-FORO		32.955,00	
PROV. 2° QNA. JUN/23		14.425.067,38	31.147.955,47
PROV. 1° QNA. JUL/23-FORO		42.841,50	
PROV. 1° QNA. JUL/23-FORT.TRIB		80.000,00	
PROV. 1° QNA. JUL/23-CONSORCIO	AGOSTO	1.000.000,00	
PROV. 1° QNA. JUL/23		17.762.026,68	
PROV. 2° QNA. JUL/23-ANT. COP.		2.660.526,77	
PROV. 2° QNA. JUL/23		16.632.254,83	38.177.649,78
PROV. 1° QNA. AGO/23		20.300.027,87	
PROV. 1° QNA. AGO/23-FORO		42.841,50	
PROV. 1° QNA. AGO/23-FORT.TRIB	SEPTIEMBRE	80.000,00	
PROV. 1° QNA. AGO/23-CONSORCIO		1.000.000,00	
PROV. 2° QNA. AGO/23		19.014.123,91	40.436.993,28
TOTAL			252.692.073,57

Regalías, Convenios y otros		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
Regalías		
Petróleo		37.498.743,07
REG. PET. DIC/22	Enero	3.962.227,78
REG. PET. ENE/23	Febrero	4.473.100,81
REG. PET. FEB/23	Marzo	4.232.399,62
REG. PET. MAR/23	Abril	3.951.131,66
REG. PET. ABR/23	Mayo	5.275.643,95
REG. PET. MAY/23	Junio	5.164.634,91
REG. PET. JUN/23	Julio	5.274.260,84
REG. PET JUL/23	Agosto	5.165.343,50
Gas		126.111.964,98
REG. GAS DIC/22	Enero	11.833.101,87
REG. GAS ENE/23	Febrero	12.631.361,29
REG. GAS FEB/23	Marzo	13.366.710,43
REG. GAS MAR/23	Abril	12.730.554,92
REG. GAS ABR/23	Mayo	14.908.816,97
REG. GAS MAY/23	Junio	6.086.000,18
REG. GAS MAY/23	Junio	9.006.429,01
REG. GAS JUN/23	Julio	22.534.234,48
REG. GAS JUL/23	Agosto	23.014.755,83
Minera		314.457,06
RegMin 3°Cat.L8929Art25/3Tr.21	Julio	65,04
RegMin1°y2°CatL8929Art25/3Tr21	Julio	31.997,79
RegMin 3°Cat.L8929Art25/4Tr.21		184,67
RegMin1°y2°CatL8929Art25/4Tr21		52.865,40
RegMin 3°Cat.L8929Art25/1Tr.22		95,15
RegMin1°y2°CatL8929Art25/1Tr22		46.760,58
RegMin 3°Cat.L8929Art25/2Tr.22		144,60
RegMin1°y2°CatL8929Art25/2Tr22		58.465,82
RegMin 1° y 2°CatL8929Art25/3Tr22	Enero	55.284,38
RegMin 3° Cat.L8929Art25/3Tr.22	Enero	703,17
RegMin 1° y 2° Cat L8929 Art25/4Tr22	Abril	67.196,33
RegMin 3° Cat. L8929Art25/4Tr.22	Abril	694,13

Regalías, Convenios y otros		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
Asistencia Hídrica		16.941.167,32
CTE.-Asist. Fciera. Emerg Hidrica	Febrero	3.000.000,00
CTE.-Asist. Fciera. Emerg Hidrica	Febrero	5.000.000,00
CTE.-Emergencia Hidrica	Marzo	5.000.000,00
CTE.-ASISTENCIA HIDRICA 1/3	Julio	1.313.722,44
CTE.-ASISTENCIA HIDRICA 2/3	Agosto	1.313.722,44
CTE.-Emergencia Hidrica 3/3	Septiembre	1.313.722,44
Asistencia Financiera Expo Mosconi		5.000.000,00
CTE.-EXPO MOSCONI 1/2	Julio	2.500.000,00
CTE.-EXPO MOSCONI 2/2	Agosto	2.500.000,00
Asistencia Financiera Transporte		176.144,00
Serv. Transporte Municipal Evita	Enero	176.144,00
Acción Sanitaria Dengue		3.609.228,00
Acc. Sanitaria Dengue Oct/22	Enero	235.590,56
Acc. Sanitaria Dengue Nov/22	Enero	235.590,56
Acc. Sanitaria Dengue Dic/22	Enero	235.590,56
Acc. Sanitaria Dengue Ene/23	Marzo	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue Feb/23	Mayo	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue Mar/23	Abril	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue Abr/23	Junio	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue May/23	Julio	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue Jun/23	Agosto	359.493,76
Acc. Sanitaria Dengue Jul/23	Septiembre	359.493,76
Descacharrado Anual 2022	Enero	386.000,00
Convenio Asuntos Indígenas		400.000,00
Conv Mun. Gral. Mosconi 1° Cuota R. 27	Septiembre	400.000,00

Regalías, Convenios y otros		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
Fondo Compensador Municipal		12.160.000,00
CTE.-ASISTENCIA DIC/22	Febrero	760.000,00
CTE-FDO COMPENS. MUNICIPAL	Agosto	5.100.000,00
CTE.-ASIST. FCIERA.	Octubre	5.100.000,00
CTE.-ASISTENCIA 1/1	Mayo	1.200.000,00

Convenio Obras		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
Con la Secretaria de Obras Publicas		
a. Construcción de Aulas en Establecimientos Educativos		24.324.858,67
CAO Const. Aulas Est. Educ. Vs.	Mayo	15.558.712,01
C1 Const. Aulas Est. Varios	Agosto	828.159,69
CPO 2 Constr. Aulas Est. Educ. Vs. G. Mosco.	Septiembre	4.673.565,62
C3 ConstAulEstVarios	Octubre	3.264.421,35
b. Reparación Integral del Cercado perimetral del Aeródromo		26.497.820,12
CAOReplIntegCercPerimAerodromo	Junio	7.946.346,04
CFO 1 ReparIntegCercPerimAerod	Julio	18.551.474,08
c. Reposición Pavimento De H° S° RP N° 142 Camino a Vespucio 1° ET		6.578.287,07
CF1Ad1RepPavH°S°RP142CamVespuc	Junio	6.578.287,07
d. Construcción Tinglado para usos Múltiples – Esc. N° 3.152		26.353.336,20
CAO ConstrTinglUsosMultEET3152	Mayo	7.906.000,86
CPO 1 ConstTingUsosMultEsc3152	Julio	1.153.747,45
C2ConstTingUsosNultEET3152Juan	Julio	4.863.090,12
C3ConstTingUsosMultEET3152	Agosto	10.680.278,96
CFO 5 ConstTinglUsosMultEET3152	Octubre	1.750.218,81
e. Construcción Tinglado para usos Múltiples – Esc. N° 4.419		47.947.710,58
CAO ConstrTinglUsosMultEsc4419	Junio	14.384.313,17
CPO 1 ConstTingUsosMultEsc4419	Julio	14.018.758,42

Convenio Obras		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
C2ConstTingUsosMultESc4419	Agosto	16.277.583,15
CPO 3 ConstTingUsosMultEsc4419	Septiembre	2.414.043,50
CF4ConstTingUsosMultESc4419	Octubre	853.012,34
f. Terminación Edificio Municipal Et 2		19.788.500,95
CPO 1 TerminEdifMunicEtII	Enero	6.180.921,29
C2TermEdifMunicEtapall	Marzo	7.205.926,97
CFO 3 TerminEdifMunicEtII	Abril	6.401.652,69
g. Terminación Edificio Municipal Et 3		17.915.815,54
CAO TerminEdifMunicipalEt3	Septiembre	17.915.815,54
h. Refuncionalizacion Alumbrado Publico a Led Camino a Campamento Vespucio Et 1		27.773.873,94
CAO RefuncAlumbrPúblLEDCampame	Enero	8.332.162,18
CPO 1 RefuncAlumbPublLEDEt1CVe	Abril	6.945.745,33
CFO 2 RefuncAlumbPublLEDCampVe	Mayo	12.495.965,43
i. Refuncionalizacion Alumbrado Público a Led Camino a Campamento Vespucio Et 2		33.365.142,53
CAO RefuncAlumPublEtIIMosconi	Mayo	10.009.542,76
CPO 1 RefuncAlumbPublLEDEt1CVe	Julio	9.471.595,24
CFO 2 RefAlumbPublLEDCamVesEt2	Julio	13.884.004,53
Con la Secretaria del Interior		
1. Plan Municipio en Acción Recambio Luminaria Camp Vesp		23.171.500,00
CAP.-Rec.LuminariasAvyCallesVe	Marzo	12.639.000,00
CAP.-RecamLuminariasCert1	Abril	10.532.500,00
2. Provisión y colocación de Adoquines Calle Guayacanes y los Paraísos B° Cnel Cornejo		13.309.734,64
CAP.-AdoqCalleGuayacanes	Abril	4.512.272,67
CAP.-AdoqCalleGuayacanesB°Corn	Junio	8.797.461,94
3. Pavimento articulado en Calle España B° Libertador		4.005.091,10

Convenio Obras		
Información extraída del sistema contable de la Provincia de Salta (JD Edwards)		
Período 01/01/23 al 30/09/23		
Detalle OP	Mes de Pago	Importe en \$
CAP.-PavArtC°EspañaB°Libertad	Agosto	4.005.091,10

3-A-3) INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS

3-A-3.1) FONDOS ASIGNADOS POR MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL:

La Subsecretaría de Políticas Alimentarias brindó la siguiente información, referida a los programas sociales descentralizados vigentes para el periodo comprendido entre el 01/01/2023 y el 30/09/2023 y ejecutados en la Municipalidad de General Mosconi:

Programa	Objetivos
Tarjeta de Abordaje Integral Salteño (TAIS)	Contribuir a mejorar y complementar la alimentación de los beneficiarios del programa, a través de tarjetas para la adquisición de alimentos y vincular los beneficiarios a algún sistema integral de protección social que permita la superación de su situación de vulnerabilidad. Los fondos de este Programa son acreditados a los titulares del derecho en sus correspondientes tarjetas.
Comer en Familia	Brindar asistencia económica mensual a titulares de derecho con vulnerabilidad socio-económica, y acompañar con capacitaciones en educación alimentaria y nutricional. Los fondos de este Programa son acreditados a los titulares del derecho en sus correspondientes tarjetas.
Celíacos	Contribuir a la mejorar y complementarla alimentación de los Titulares de derecho con enfermedad celíaca a través de transferencia de recursos financieros, fortaleciendo la selección de alimentos permitidos y fomentando la comensalidad familiar con acciones de Educación Alimentaria y Nutricional. Los fondos de este Programa son acreditados a los titulares del derecho en sus correspondientes tarjetas.
Pan Casero	Brindar asistencia financiera a los Municipios para la compra de harina y su posterior distribución a titulares de derecho. Promover alternativas de autoabastecimiento y/o la generación de proyectos productivos a través de la entrega de insumos, harina, a personas socialmente vulnerables, propiciando espacios de desarrollo humano y comunitario.
Asistencia Crítica	Identificar la emergencia o carencia de los grupos afectados para intervenir en función de los recursos adecuados, elaborando diagnósticos sociales, investigaciones aplicadas y estudios que faciliten la focalización e implementación de acciones correspondientes.

El ministerio informó las transferencias al Municipio de General Enrique Mosconi, como así también, las realizadas a los titulares de derecho en forma directa, a través de los programas TAIS, Comer en Familia y Celíacos:

Cuenta/mes	Transferido \$	Rendido \$	Devoluc. \$	Saldo \$
2023	11.440.918,44	7.085.424,31	416.300,69	3.939.193,44

Cuenta/mes	Transferido \$	Rendido \$	Devoluc. \$	Saldos \$
Asistencia Crítica	3.629.424,19	0,00	0,00	3.629.424,19
1	282.885,75	0,00	0,00	282.885,75
2	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
3	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
4	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
5	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
6	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
7	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
8	478.076,92	0,00	0,00	478.076,92
Comer en Familia	706.000,00	668.449,02	37.550,98	0,00
1	80.000,00	78.000,00	2.000,00	0,00
2	80.000,00	78.000,00	2.000,00	0,00
3	78.000,00	68.486,78	9.513,22	0,00
4	78.000,00	75.381,27	2.618,73	0,00
5	78.000,00	71.420,00	6.580,00	0,00
6	156.000,00	147.726,32	8.273,68	0,00
7	156.000,00	149.434,65	6.565,35	0,00
Pan Casero	1.044.494,25	734.725,00	0,00	309.769,25
1	96.240,00	96.240,00	0,00	0,00
2	135.221,00	135.221,00	0,00	0,00
3	136.928,25	136.928,25	0,00	0,00
4	135.221,00	135.221,00	0,00	0,00
5	135.221,00	135.221,00	0,00	0,00
6	135.221,00	95.893,75	0,00	39.327,25
7	135.221,00	0,00	0,00	135.221,00
8	135.221,00	0,00	0,00	135.221,00
TAIS - TARJETA	6.061.000,00	5.682.250,29	378.749,71	0,00
1	647.500,00	592.419,46	55.080,54	0,00
2	626.500,00	591.888,74	34.611,26	0,00
3	623.000,00	602.748,52	20.251,48	0,00
4	1.056.000,00	926.277,33	129.722,67	0,00
5	1.020.000,00	967.989,92	52.010,08	0,00
6	1.062.000,00	1.021.988,62	40.011,38	0,00
7	1.026.000,00	978.937,70	47.062,30	0,00
Total General	11.440.918,44	7.085.424,31	416.300,69	3.939.193,44

3-A-3.2) SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

1.-Contratos de Locación de Servicios de Obra con el Municipio de Mosconi al 30/06/23.

Expediente	Obra	Imp. Contrato	Certif.	Transferencia Anticipo	Imp. Certif	Orden de Pago	Fecha de Pago	Estado de Obra
175270/2022 (125)	Terminación edificio municipal Etapa II - General Enrique Mosconi - Dpto. San Martín	\$28.269.287,07	Antic. N° 0	\$8.480.786,12		22129979	05-dic-22	Terminada
			Par. Ob. N° 1		\$8.829.887,55	22153599	27-ene-23	
			Par. Ob. N° 2		\$10.294.181,38	23008758	02-mar-23	
			Final N° 3		\$9.145.218,14	23019107	17-abr-23	
199258/2022 (125)	Refuncionalización alumbrado público a LED camino a Campamento Vespucio Etapa I - Localidad Campamento Vespucio - Dpto. San Martín - Provincia de Salta	\$27.773.873,94	Antic. N° 0	\$8.332.162,18		22152896	30-ene-23	Terminada
			Par. Ob. N° 1		\$9.922.494,75	23021627	10-abr-23	
			Final N° 2		\$17.851.379,19	23033141	04-may-23	
29838/2023 (386)	Construcción de aulas en establecimientos educativos en General Mosconi	\$51.862.373,36	Antic. N° 0	\$15.558.712,01		23035159	17-may-23	En Ejecución
			Par. Ob. N° 1		\$1.183.085,27	23073426	26-jul-23	
29338/2023 (125)	Refuncionalización alumbrado público LED camino a Campamento Vespucio - Etapa II - Municipalidad Gral. Mosconi - Dpto. San Martín - Prov. Salta	\$33.365.142,53	Antic. N° 0	\$10.009.542,76		23028333	13-abr-23	Terminada
			Par. Ob. N° 1		\$13.530.850,34	23054440	12-jun-23	
			Final N° 2		\$19.834.292,19	23061348	05-jul-23	
10898/2023 (31)	Reparación integral del Cercado Perimetral del aeródromo Tartagal de la localidad Gral. Enrique Mosconi - Dpto. San Martín	\$26.497.820,12	Antic. N° 0	\$7.946.346,04		23049811	12-jun-23	Terminada
			Final N° 1		\$26.497.820,12	23063167	07-jul-23	
166452/2022 (386)	Adicional N° 1 - Reposición pavimento de H°S° - R.P. N° 142 Camino a Vespucio - 1° etapa - General E. Mosconi - Dpto. Gral. San Martín - Pcia. de Salta	\$6.578.287,07	Final N° 1		\$6.578.287,07	23043817	12-jun-23	Terminada
25580/2023 (125)	Construcción de Tinglado para Usos Múltiples - EET N° 3152 - Juan Estrella	\$26.353.336,20	Antic. N° 0	\$7.906.000,86		23032258	19-abr-23	En Ejecución
			Par. Ob. N° 1		\$1.648.210,65	23054408	09-jun-23	
			Par. Ob. N° 2		\$6.947.271,60	23060992	11-jul-23	
			Par. Ob. N° 3		\$15.257.541,37	23075251	08-ago-23	

Expediente	Obra	Imp. Contrato	Certif.	Transferencia Anticipo	Imp. Certif	Orden de Pago	Fecha de Pago	Estado de Obra
58568/2023 (125)	Construcción de tinglado para usos múltiples en Escuela N° 4419 Sargento Juan Bautista Cabral - Campamento Vespucio - Gral. Enrique Mosconi - Departamento San Martín - Provincia de Salta	\$47.947.710,58	Antic. N° 0	\$14.384.313,17		23041770	19-may-23	En Ejecución
			Par. Ob. N° 1		\$20.026.797,74	23063202	07-jul-23	
			Par. Ob. N° 2		\$23.253.690,21	23075242	04-ago-23	
52840/2023 (125)	Terminación Edificio Municipal Etapa III - General Enrique Mosconi - Dpto. San Martín - Provincia de Salta	\$59.719.385,14	Antic. N° 0	\$17.915.815,54		23088272	29-ago-23	Contratada

3-A-3.3) INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA (IPV)

El Instituto Provincial de la Vivienda, aporta el informe de las obras en los periodos 2022 al 30 de junio de 2023:

N° Obra	Cantidad	Último Certificado	Expte N°	Monto (\$)	Estado
2630-U	15	9/5/2023	0110068-137698-2021	5.802.646,95	TERMINADA
2812-U	4	6/7/2023	0110068-118641/2022	16.417.516,93	EN EJECUCION
2756-U	15	6/7/2023	0110068-274874/2021-0	22.619.492,85	EN EJECUCION
2711-U	1	6/7/2023	01168-11408/2021	5.445.721,82	TERMINADA
2721-U	2	2/1/2023	0110068-22822/2022	6.918.280,98	TERMINADA

Certificados emitidos y transferidos – Período 2022 hasta 30-06-2023

Municipalidad de General Enrique Mosconi	Suma de Monto Total \$
2630-U	856.201,88
2711-U	302.309,68
2721-U	775.060,17
2756-U	10.749.474,72
2812-U	22.961.375,82

Obra	Denominación	Programa	Parcial	Fecha de confección del certif.	Monto Total \$
2630-U	Construcción De 15 Núcleos Húmedos En General Enrique Mosconi Y Coronel Cornejo. Departamento General San Martín	Núcleos Sanitarios	Po 11	08/03/2023	724.431,81

Obra	Denominación	Programa	Parcial	Fecha de confección del certif.	Monto Total \$
2630-U	Construcción De 15 Núcleos Húmedos En General Enrique Mosconi Y Coronel Comejo- Departamento General San Martin	Nucleos Sanitarios	Po 12	16/05/2023	131.770,07
2711-U	Construcción De 1 Vivienda Y 1 Solución Habitacional-Caso Especial Flia Segovia- General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 9	03/01/2023	302.309,68
2721-U	Construcción De Dos Viviendas Para Médicos En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 8	12/01/2023	173.087,09
2721-U	Construcción De Dos Viviendas Para Médicos En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 9	15/02/2023	197.542,31
2721-U	Construcción De Dos Viviendas Para Médicos En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 10	14/03/2023	176.612,07
2721-U	Construcción De Dos Viviendas Para Médicos En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 11	18/04/2023	227.818,70
2756-U	Construcción De 15 Soluciones Habitacionales En General Enrique Mosconi	Recuperación	Po 5	19/01/2023	2.697.335,84
2756-U	Construcción De 15 Soluciones Habitacionales En General Enrique Mosconi	Recuperación	Po 6	15/02/2023	2.153.154,36
2756-U	Construcción De 15 Soluciones Habitacionales En General Enrique Mosconi	Recuperación	Po 7	14/03/2023	1.806.838,65
2756-U	Construcción De 15 Soluciones Habitacionales En General Enrique Mosconi	Recuperación	Po 8	18/04/2023	3.395.715,81
2756-U	Construcción De 15 Soluciones Habitacionales En General Enrique Mosconi-Dpto. San Martin	Recuperación	Po 9	15/05/2023	696.430,06
2812-U	Construcción De 4 Viviendas Casos Especiales En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Af 1	21/12/2022	3.249.822,08

Obra	Denominación	Programa	Parcial	Fecha de confección del certif.	Monto Total \$
2812-U	Construcción De 4 Viviendas Casos Especiales En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 1	15/03/2023	3.828.751,80
2812-U	Construcción De 4 Viviendas Casos Especiales En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 2	18/04/2023	4.861.332,86
2812-0	Construcción De 4 Viviendas Casos Especiales En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 3	09/05/2023	3.716.315,12
2812-U	Construcción De 4 Viviendas Casos Especiales En General Enrique Mosconi	Mi Casa	Po 4	22/06/2023	7.305.153,96

3-A-3.4) DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE SALTA (DVS)

La Dirección General de Vialidad informó que no se registran contratos ni convenios de obras por el período comprendido entre el 01/06/23 y el 30/09/23 con el Municipio de General Enrique Mosconi. Asimismo, entre el período 01/01/22 al 31/12/22 y del 01/01/23 al 30/06/23 no se registran pagos de esta Dirección al Municipio de General Enrique Mosconi.

3-A-3.5) SECRETARÍA DEL INTERIOR – SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES

La Secretaría del interior, informó los siguientes convenios celebrados con la Municipalidad de General Enrique Mosconi:

Nº Expte	Nombre de la Obra	Monto del Contrato (\$)	Suma OP 2022 (\$)	Suma OP 2023 (\$)
366-39620/21	Plan Municipios En Acción-Recambio Luminarias Campamento Vespucio	25.278.000,00	0,00	23.171.500,67
366-46326/23	Prov. Y Coloc. De Adoquinado-C Guayacanes Y Los Paraísos-B Coronel Cornejo	15.040.908,90	0,00	13.309.734,61
Total			0,00	36.481.235,28

Asimismo, con fecha 04/10/2023, se informaron los siguientes convenios respecto a los celebrados entre el 30/06/2023 y el 30/09/2023:

Fecha Susc.	N° Expte	Objeto del Convenio	Monto de la Obra \$	% Avance Financ	Anticipo de Obra/Cuota N° 1		
					Importe \$	N° OP	Fecha de Pago
19/07/2023	366-133813/23-1	Construcción De Pav. Art. En Calle Los Cebiles B Coronel Cornejo	12.821.211,01	85,29%	4.005.091,10	23074716	26/07/23
27/07/23		Asistencia Financiera Acuerdo Salarial 2023-1	5.100.000,00	100,00%	5.100.000,00		27/07/23
28/09/23	366-46337/23-3	Construcción De Pavimento Articulado En Calle España B° Libertad	16.804.528,79	30,00%	5.041.358,64	En ejec.	En ejec.

3-A-3.6) SITUACIÓN EXPEDIENTES JUDICIALES

Causas judiciales informadas por Terceros y verificadas por el Equipo de Auditoría:

De la respuesta brindada por el poder judicial (Mesa Distribuidora de Expedientes y Juicios Universales), verificado por el equipo de auditoría en los Juzgados Civiles y Comercial - Jurisdicción Centro y Norte (Tartagal), se constató la siguiente información que no fue provista por el Municipio, al 30 de setiembre de 2023 (haciendo la salvedad que se trabajó sobre procesos judiciales de hasta diez años de antigüedad):

a) En condición de Actora

Se verificó existencia de procesos judiciales iniciados por el Municipio de Mosconi no informados por el Municipio durante los trabajos de campo, a saber:

N° de Expediente	Fuero Judicial	Importe reclamado	Tipo de proceso	Estado de la causa
Expte. N° 46621/18:	Juzgado Civil y Comercial de 1ra Instancia y 1ra Nominación – Distrito Judicial Tartagal	Sin Monto	Desalojo	Con Sentencia Homologatoria de Acuerdo Judicial, de fecha 08/10/19

Nº de Expediente	Fuero Judicial	Importe reclamado	Tipo de proceso	Estado de la causa
Expte. Nº 50.052/20:	Juzgado Civil y Comercial de 1ra Instancia y 1ra Nominación – Distrito Judicial Centro	Sin Monto	Embargo Preventivo	En lista reservada, a préstamo al Dr. Arce, Héctor Hugo, desde el 20/04/22

3-A-3.7) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA

La Dirección General de Rentas, respecto al Municipio de General Enrique Mosconi informó, con fecha de corte 30/06/2023, lo siguiente:

- Falta de presentación y/o pago de declaraciones juradas de periodos 01/2018 a 06/2023. generado las siguientes intimaciones por falta de presentación:

Periodos	Intimaciones por falta de presentación
01/2018	060102-000123/2018
02/2018 a 06/2018	06010208-000034/2018
07/2018 a 11/2018	06010208-000033/2019
12/2018 a 12/2021	06010208-000046/2022

- No posee Planes de Pagos en el período solicitado.

3-A-3.8) DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES

La Dirección General de Inmuebles, informó a este Órgano de Control, los inmuebles al 30/06/2023 que se detallan a continuación. Asimismo, en contestación a un segundo requerimiento de las novedades ocurridas entre el 01/07/2023 y el 30/09/2023, informó: “no ha habido modificación alguna de los dominios perteneciente a la titularidad del Municipio”



Auditoría General
de la Provincia de Salta

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina”

CATASTROS MUNICIPALES

DP	DPTONOM	Loc	LOCNOM	CATASTRO	COND	%	DOMAPE	Plano	FchInsc	Secc	Manz	LM	Parc	LP	SupUrb	Urbano	SUPRUR
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8194	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	61	17-dic-74	A	1047	005			636,45	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8327	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	307	30-sep-22	A	127	004			396,25	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8328	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	307	30-sep-22	A	127	005			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8329	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	307	09-ene-15	A	127	006			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8330	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	307	09-ene-15	A	127	007			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8331	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	307	09-ene-15	A	127	008			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8332	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	307	09-ene-15	A	127	009			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	8333	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	307	09-ene-15	A	127	010			385	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9365	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	06-nov-84	A	016	006			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9367	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	06-nov-84	A	016	007			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9368	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	06-nov-84	A	016	008			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9369	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	08-jun-88	A	016	009			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9370	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	08-jun-88	A	016	012			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9373	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	22-jul-88	A	016	016			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	9374	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	161	22-jul-88	A	016	017			300	Urbano	0



Auditoría General
de la Provincia de Salta

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina”

CATASTROS MUNICIPALES

DP	DPTONOM	Loc	LOCNOM	CATASTRO	COND	%	DQM/APE	Plano	EchInsc	Secc	Manz	LM	Parc	LP	SupUrb	Urbano	SUPURB
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	10541	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	335	04-sep-86	A	155	002			618,97	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14604	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	001			388,47	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14605	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	002			300,79	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14606	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	003			338,19	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14607	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	004			296,77	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14608	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	005			363,58	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14609	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	006			322,16	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	14614	2	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	61	09-oct-19	A	029	011			322,16	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	19433	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	1330	30-sep-86	A	173	001			76,84	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	20868	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	1568	21-may-93	A	081	001			1203,18	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	20998	1	100%	MUNICIP DE GENERAL MOSCONI	1448	04-sep-86	B	049	014			300	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31522	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	174	A	013		282,9	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31537	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	174	B	004		250,06	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31550	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	174	B	017		250,06	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31552	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	174	B	019		250,06	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31561	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	175	004			297	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31576	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	175	019			297	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31577	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	175	020			297	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31592	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	177	007			350	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31603	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	177	018			350	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31605	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	177	020			350	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31615	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	004			325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31616	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	005			325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31624	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	013			455	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31634	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	023			325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31637	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	026			455	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31639	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	028			455	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31641	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	178	030			455	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31642	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	A	001		301,77	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31645	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	A	004		391,67	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31647	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	A	006		253,64	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31651	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	A	010		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31652	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	A	011		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31671	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	202	B	007		278,53	Urbano	0

16 de 18



“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina”

Auditoría General
de la Provincia de Salta

CATASTROS MUNICIPALES

DP	DETONOM	Loc	LOCNOM	CATASTRO	COND	%	DOMAINE	Plano	Ech. insc	Secc	Manz	LM	Parc	LP	SupUrb	Urbano	SUPRUR
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31675	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	003		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31676	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	004		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31680	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	008		427,25	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31681	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	009		347,53	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31685	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	013		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31687	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	203	A	015		250	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31690	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	001		277,25	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31691	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	002		270	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31692	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	003		270	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31699	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	010		274,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31702	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	013		270	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31704	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	A	015		270	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31709	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	B	002		396,52	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31712	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	B	005		313,02	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31717	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	204	B	010		270	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31721	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		004		325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31723	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		006		325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31725	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		008		318,75	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31732	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		015		252,13	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31733	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		016		286,84	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31734	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		017		314,44	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31735	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		018		325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31737	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	205		020		325	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31746	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		001		387,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31751	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		006		375	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31752	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		007		375	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31754	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		009		405	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31755	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		010		405	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31757	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		012		405	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31758	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		013		405	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31759	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		014		384,75	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31762	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		017		375	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31763	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		018		375	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31764	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206		019		375	Urbano	0





Auditoría General
de la Provincia de Salta

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina”

CATASTROS MUNICIPALES															
OP	OPIONOM	Loc	LOCIONOM	CATASTRO	COND	%	DOMAPE	Plano	FchInsc	Secc	Manz	LM	Parc	LP	SupUrb
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31767	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206	022			405 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31768	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	206	023			405 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31772	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	001			483,87 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31773	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	002			375 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31779	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	008			380,7 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31782	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	011			380,7 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31787	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	016			375 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31788	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	017			375 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31789	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	018			375 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31791	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	207	020			380,7 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31799	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	004			256,52 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31801	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	006			261,18 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31805	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	010			229,7 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31809	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	014			1903,51 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31810	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	015			224,99 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31812	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	017			255 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31813	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	208	018			237,5 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31815	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	002			272,78 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31819	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	006			417,27 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31821	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	008			4708,41 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31825	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	012			280,13 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31828	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	015			247,49 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	31831	1	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	3404	16-jul-08	A	209	018			260,52 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33778	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	001			279,3 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33780	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	003			257,5 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33783	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	006			257,5 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33785	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	008			287,3 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33788	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	011			257,5 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33792	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	240	015			184,4 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33800	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	241	007			241 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33801	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	241	008			251,25 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33810	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	242	005			239,06 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33812	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	242	007			250,12 Urbano
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33813	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	242	008			241,12 Urbano

18 de 19



Auditoría General
de la Provincia de Salta

“Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina”

CATASTROS MUNICIPALES

DP	DETONOM	Loc	LOCNOM	CATASTRO	COND	%	DOMAPE	Planp	Ech/insc	Secc	Manz	LM	Parcel	LP	SupUrb	Urbano	SUPRUR
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33815	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	242	010			239,06	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33821	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	243	002			257,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33823	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	243	004			257,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33827	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	243	008			263,52	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33843	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	244	006			286,4	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33847	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	244	010			286,4	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33854	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	244	017			286,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33855	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	244	018			286,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	31	GENERAL MOSCONI	33856	1	100	MUNICIPALIDAD DE GENERAL MOSCONI	3524	10-feb-16	A	244	019			286,5	Urbano	0
23	SAN MARTIN	32	CAMPAMENTO VESPUCCIO	23628	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	1833	04-jul-22	A	008	001			1815,7	Urbano	0
23	SAN MARTIN	32	CAMPAMENTO VESPUCCIO	23794	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	1833	04-jul-22	A	045	004			1035,6	Urbano	0
23	SAN MARTIN	32	CAMPAMENTO VESPUCCIO	23892	2	100%	MUNICIPALIDAD DE GENERAL ENRIQUE MOSCONI	1833	04-jul-22	A	036	001			133,99	Urbano	0


Ing. ESTEBAN GONZÁLEZ
JEFE PROGRAMA INFORMÁTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES



3-A-3.9) REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD AUTOMOTOR

El Registro de Propiedad del Automotor, no remitió información con relación al Municipio de Gral. Mosconi, por el periodo relevado.

4.- FECHA EN QUE CONCLUYÓ EL RELEVAMIENTO:

El relevamiento concluyó en fecha 02 de noviembre de 2023.

5.- FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME DE RELEVAMIENTO:

El presente informe fue emitido en la Ciudad de Salta a los 30 días del mes de noviembre del año 2023.

