



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

**Ex Ministerio de
Desarrollo Social
de la Nación**

Auditoría

- **Plan Nacional de
Primera Infancia**
- Auditoría Operativa N°
07 / 2024

Provincia de Salta

TABLA DE CONTENIDO

Informe Ejecutivo	1
Informe	1-3
Informe Analítico	4
Objeto	4
Alcance	4
Limitaciones al Alcance	5
Aclaraciones Previas	5
Marco Normativo	5
Marco de Referencia	6
Tarea Realizada	7
Observaciones, Opinión del Auditado y Recomendaciones	20
Conclusión	22
Anexo I – Aspectos Relevantes Organismo Ejecutor	23
Municipalidad de Vaqueros	24
Municipalidad de General Güemes	26
Municipalidad de Campo Quijano	28
Anexo II – Aspectos Relevante EPI/CPI	30
Municipalidad de Vaqueros	31
Municipalidad de General Güemes	33
Municipalidad de Campo Quijano	36
Anexo III – Material Fotográfico	39
Municipalidad de Vaqueros	40
Municipalidad de General Güemes	43
Municipalidad de Campo Quijano	45

INFORME EJECUTIVO

El presente informe ejecutivo tiene por objeto exponer una síntesis de las principales observaciones resultantes de la labor de auditoría realizada por la Auditoría General de la Provincia de Salta, con el fin de: "Evaluar la implementación del Convenio Suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los Municipios de Gral. Güemes RES. 2021-1260 - APN-SENNAF MDS -CONV. 2021-55644939 - APN SENNAF MDS, Campo Quijano RES. 2019-2620 APN-SENNAF MDS - CONV. 2019 - 95861707 -APN JGA SENNAF y Vaqueros RES. 2022-2312 -APN - SENNAF MDS - CONVE 2022 - 134327909 - APN - SENNAF MDS de la Provincia de Salta, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia - Programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia - Act 41 - Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia".

La labor de auditoría se realizó durante el período comprendido entre los meses de junio y julio del año 2024, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 152/02-SGN "Normas de Auditoría Interna Gubernamental".

Las tareas se desarrollaron en las localidades de General Güemes, Vaqueros y Campo Quijano de la Provincia de Salta visitándose 3 (tres) EPIs/CDIs, uno en cada Municipio.

Las principales observaciones resultantes son las siguientes:

- **Observación N° 1:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de Vaqueros:

"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Mis Pequeños se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.

Opinión del Auditado:

De acuerdo. El Municipio argumenta que, la ausencia de cartelería, obedece a la falta de recepción del modelo de diseño requerido por SENAF. El Municipio remitió nuevamente a SENAF, el pedido que autoriza la elaboración de la cartelería del Plan Nacional de Primera Infancia, durante la realización de las tareas de campo.





Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

Recomendación:

El Municipio de Vaqueros deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se halle a la vista en el predio que ocupa el CPI Mis Pequeños.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 2:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de General Güemes:

"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Sembrando Esperanza se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.

Opinión del Auditado:

La actual coordinadora asumió en marzo 2024 y la intendencia se hizo cargo del municipio a partir del 10/12/2023, por lo que desconocen lo de la cartelería referida.

Gestionará ante la SENAF el modelo y diseño de la cartelería del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA.

Recomendación:

El Municipio de General Güemes deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se halle a la vista en el predio que ocupa el CPI Sembrando Esperanza.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 3:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de Campo Quijano:

"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Rincón de Sueños Santa Rita se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

Opinión del Auditado:

Está de acuerdo. Presenta informe del funcionamiento actual y de años anteriores y adjunta nota relacionada con el cartel indicado por Nación. Solicitará ante Nación el diseño y modelo de cartelería.

Recomendación:

El Municipio de Campo Quijano deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se encuentre a la vista en el predio que ocupa el CPI Rincón de Sueños Santa Rita.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 4:**

No se pudo constatar la aprobación, por parte de la Secretaria de Primera Infancia, de las rendiciones de los subsidios presentada por los Entes Ejecutores.

Responsable:

Secretaria de Primera Infancia del Ex – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Recomendación:

Una vez aprobada las rendiciones por parte del organismo nacional pertinente, debería comunicarse a los organismos convenientes.

Impacto: Medio

CONCLUSION:

Como resultado de las tareas de auditoria tendientes a evaluar la implementación del Convenio Suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los Municipios de Vaqueros, General Güemes y Campo Quijano de la Provincia de Salta, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia - Programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia puede concluirse que el mismo se encuentra implementado.

Salta, 07 de agosto de 2024

Dr. GUSTAVO A. FERRARIS
PRESIDENTE
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA

INFORME ANALITICO

1. OBJETIVO.

Evaluar la implementación del Convenio Suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los Municipios de Gral. Güemes (RES. 2021-1260 - APN-SENNAF MDS -CONV. 2021-55644939 - APN SENNAF MDS), Campo Quijano (RES. 2019-2620 APN-SENNAF MDS - CONV. 2019 - 95861707 -APN JGA SENNAF) y Vaqueros (RES. 2022-2312 -APN - SENNAF MDS - CONVE 2022 - 134327909 - APN - SENNAF MDS) de la Provincia de Salta, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI) - Programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia - Act 41 - Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia.

2. ALCANCE.

La labor de auditoría se realizó durante el período comprendido entre los meses de junio y julio del año 2024, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 152/02-SGN "Normas de Auditoría Interna Gubernamental".

Las tareas se desarrollaron en las localidades de General Güemes, Vaqueros y Campo Quijano de la Provincia de Salta visitándose 3 (tres) EPIs/CDIs, uno en cada Municipio y aplicándose, entre otros, los siguientes procedimientos de auditoría:

- a) Recopilación y análisis de la normativa vigente y verificación de su cumplimiento;
- b) Análisis de los Convenios Suscriptos entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y las Municipalidades de:
 - i. Vaqueros, aprobado por Resolución N° 2022-2312-APN-SENNAF-MDS,
 - ii. General Güemes, aprobado por Resolución N° 2021-1260-APN-SENNAF-MDS;
 - iii. Campo Quijano, aprobado por la Resolución N° 2019-2620-APN-SENNAF-MSYDS;
- c) Entrevistas con las autoridades del Organismo Ejecutor y aplicación como guía del Formulario de Aspectos Relevantes Organismo Ejecutor, los que se adjuntan como Anexo;
- d) Análisis de recepción e inversión de los fondos transferidos por la Nación en la cuenta bancaria habilitada, saldos y extractos bancarios;



- e) Análisis de las rendiciones -Técnica y Contable -, presentada por el Ente Ejecutor ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, conforme al convenio suscripto;
- f) Visita a los EPI/CDI y entrevista a los responsables de los mismos, y aplicación como guía del Formulario de Aspectos Relevantes Responsables EPI/CDI, los que se adjuntan como Anexo.
- g) Evidencia fotográfica de cada CPI visitado y evaluado.

3. LIMITACIONES AL ALCANCE.

No existen limitaciones al alcance.

4. ACLARACIONES PREVIAS.

En los Municipios de General Güemes y Campo Quijano hubo cambio de autoridades por elecciones año 2023.

Los datos de transferencias realizadas en el periodo auditado fueron suministrados por los Responsables de los organismos ejecutores.

5. MARCO NORMATIVO.

Nacional:

- Ley N° 26.233/2007 - Promoción y Regulación de los Centros de Desarrollo Infantil.
- Decreto N° 574/2016 - Aprueba el Plan de Primera Infancia.
- Resolución MDS N° 460/2016 - Instruye al titular de la SENNAF a dictar los lineamientos generales.
- Resolución SENNAF N° 82/2018 y modificatorias - Aprueban los lineamientos generales del Plan Nacional de Primera Infancia.
- Resolución MDS N° 2458/2004 - Normativa para la solicitud, trámite, otorgamiento y rendición de subsidios.
- Decreto N° 892/95; Decisión Administrativa JGM N° 105/96 (s/ cuenta bancaria específica); Decreto N° 225/07 (s/ aplicación de cuentas escriturales).
- Resoluciones y Convenios Específicos.

Provincial:

- ACTA N° 8331 del Tribunal Electoral Salta - Proclamación autoridades;
- Res. N° 00138, 00381 de la Municipalidad de Vaqueros: designación autoridades



- Res. N° 10/23, 248/24 de la Municipalidad de General Güemes: designación autoridades
- Res. N° 221/23, 240/23, 250/24 y 251/23 de la Municipalidad de Campo Quijano: designación de autoridades.

6. MARCO DE REFERENCIA.

El Plan Nacional de Primera Infancia tiene como objetivo promover y fortalecer espacios de cuidado y abordaje integral de niños/as en su primera infancia, que garanticen una adecuada nutrición, estimulación temprana y promoción de la salud, propiciando condiciones de participación activa en el ámbito familiar y comunitario que faciliten el proceso de crianza y desarrollo de niños, promoviendo el fortalecimiento intrafamiliar y comunitario.

La Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia, tiene como Objetivos Específicos:

- Promover aperturas y fortalecimientos de Centros de Desarrollo Infantil para el cuidado y abordaje integral de niñas y niños en su primera infancia.
- Articular con organismos nacionales, provinciales y municipales, y Organismos No Gubernamentales, propiciando acciones y actividades que respalden la promoción de la salud, una adecuada y saludable nutrición, la estimulación temprana y el fortalecimiento de las condiciones de participación en el ámbito familiar y comunitario.

Se implementa en forma descentralizada en todo el territorio nacional, a través de la articulación entre distintos niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) y organismos no Gubernamentales, con los que se celebran Convenios Específicos para el financiamiento de subsidios con cargo de Rendir Cuentas, para la apertura y/o fortalecimiento de uno (1) o más centros de Desarrollo Infantil, conforme las obligaciones y condiciones de cada Proyecto.

Destinatarios: Centros de Desarrollo Infantil (CDI) /Niños de entre 45 días y 4 años

La modalidad de asistencia financiera está compuesta por:

Subsidio Único Inicial: para la Apertura y/o Fortalecimiento del Centro de Desarrollo Infantil, a través del financiamiento de Mejoras Edilicias y/o la adquisición de Equipamiento.

Subsidio Mensual: complementa la asistencia económica para el correcto funcionamiento del CDI, para gastos operativos y/o actividades de promoción del desarrollo de los niños.

Por Resoluciones de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ex - Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se aprobaron los Convenios suscriptos entre la Secretaria mencionada y los Municipios de la Provincia de Salta, otorgándose un subsidio destinado a financiar la aper-

tura y/o el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia, actividad encuadrada dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Primera Infancia (PNPI), de acuerdo al siguiente:

Resolución N°	Municipalidad	DENOMINACION - CDI	Subsidio \$		Apertura / Fortalecimiento
			INICIAL	MENSUAL	
RESOL. 2022-2312-APN-SENNAF#MSYDS	Vaqueros	MIS PEQUEÑOS	1.000.000.-	594.000.-	Fortalecimiento
RESOL. 2021-1260-APN-SENNAF#MDS	General Güemes	SEMBRANDO ESPERANZA	600.000.-	1.036.800.-(*)	Apertura
RESOL. 2019-2620-APN-SENNAF#MSYDS	Campo Quijano	RINCON DE SUEÑOS SANTA RITA	420.000.-	405.000.-	Fortalecimiento

(*) El Municipio informa que recibió y rindió \$ 1.728.000.-en concepto de Subsidio mensual modalidad semestral.

7. TAREA REALIZADA.

En el cuadro siguiente se presenta el detalle y movimientos producidos en cada municipio. Los recursos fueron transferidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ex-Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a la cuenta bancaria de cada Municipio, en concepto de Subsidio Inicial y Subsidio/s Semestral/es.

Municipalidad de Vaqueros.-

a) Subsidio Inicial.-

Programa: Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia			
Municipalidad de Vaqueros - Salta			
Fortalecimiento Centro de Desarrollo Infantil "CPI MIS PEQUEÑOS"			
Resolución N° 2022-2312 - APN - SENNAF - MDS			
Expediente N° 2022-72861526 - APN - DNPDPPI - SENNAF			
Convenio-2022-134327909 - APN - SENNAF - MDS			
Monto Total del Subsidio Inicial \$ 1.000.000,00			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Vaqueros			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4532034750			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
06/02/2023	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,30	-\$ 0,30
TOTALES	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,30	-\$ 0,30



Auditoría General
de la Provincia de Salta

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
22/02/2023	B - 0007-00000307	20-18593218-5	\$ 34.950,00	Equipamiento
28/02/2023	B - 0003-00000052	20-39535176-2	\$ 140.010,00	Equipamiento
02/03/2023	B - 0020-00066412	20-23167235-5	\$ 108.629,00	Equipamiento
04/03/2023	B - 0005-00001276	30-71419152-3	\$ 172.000,00	Equipamiento
07/03/2023	B - 0367-00012009	30-69746598-3	\$ 68.699,00	Equipamiento
07/03/2023	B - 4036-00114239	30-53284754-7	\$ 113.929,10	Equipamiento
13/03/2023	B - 0005-00001298	30-71419152-3	\$ 115.000,70	Equipamiento
08/06/2023	B - 0005-00000378	27-24338460-0	\$ 59.000,00	Equipamiento
09/06/2023	B - 9821-00005430	30-59036076-3	\$ 80.047,50	Mat. Construc
12/06/2023	B - 0005-00001795	30-71419152-3	\$ 78.700,00	Equipamiento
15/06/2023	B - 0005-00000153	20-24888735-5	\$ 29.035,00	Equipamiento
TOTAL PAGADO			\$ 1.000.000,30	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe Subsidio Único Inicial	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
23/06/2023	\$ 1.000.000,00	Sin Constancia de Aprobación

a) Subsidio Mensual 1er Semestre.-

Monto Total del Subsidio Mensual 1º Semestre \$ 594.000,00			
Semestre: Enero a Junio 2.023			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Vaqueros			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4532034750			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
06/02/2023	\$ 594.000,00	\$ 594.400,00	-\$ 400,00
TOTALES	\$ 594.000,00	\$ 594.400,00	-\$ 400,00

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
31/03/2023	C - 0002-00000026	23-36714490-4	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
31/03/2023	C - 0002-00000023	27-27465874-1	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
31/03/2023	C - 0002-00000027	23-36714490-4	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
31/03/2023	C - 0002-00000024	27-27465874-1	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
31/03/2023	C - 0002-00000028	23-36714490-4	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
31/03/2023	C - 0002-00000025	27-27465874-1	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
27/06/2023	C - 0002-00000032	23-36714490-4	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
28/06/2023	C - 0002-00000029	27-27465874-1	\$ 30.000,00	Honorarios Personal
29/06/2023	B - 0011-00001200	30-71118624-3	\$ 154.400,00	Prod. Alimenticios
29/06/2023	B - 0034-00045533	30-70749494-4	\$ 100.000,00	Prod. Limpieza higiene



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Grat. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
30/06/2023	B - 0002-00000006	30-71756218-2	\$ 67.000,00	Mantenim. Edificio
30/06/2023	B - 0006-00463539	20-29737881-4	\$ 33.000,00	Productos de Librería
TOTAL PAGADO			\$ 594.400,00	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación(1)	Importe 1° Subsidio Primer Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
10/07/2023	\$ 549.400,00	Sin Constancia de Aprobación

b) Subsidio Mensual 2do Semestre.-

Monto Total del Subsidio Mensual 2° Semestre \$ 594.000,00			
Semestre: Julio a Diciembre 2.023			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Vaqueros			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4532034750			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
26/07/2023	\$ 594.000,00	\$ 605.099,44	-\$ 11.099,44
TOTALES	\$ 594.000,00	\$ 605.099,44	-\$ 11.099,44

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
08/09/2023	B - 5760-00004772	30-67813830-0	\$ 4.466,70	Mantenimiento Edificio
11/09/2023	B - 1352-00063747	30-61286533-3	\$ 40.266,57	Prod. Alimenticios
29/09/2023	B - 0002-00007165	30-71640803-1	\$ 268.546,34	Prod. Alimentic.-Higiene
29/09/2023	B - 0002-00007166	30-71640803-1	\$ 115.919,83	Prod. Alimentic. Higiene
27/10/2023	B - 0010-00089346	30-70964049-2	\$ 175.900,00	Mantenimiento Edificio
TOTAL PAGADO			\$ 605.099,44	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe 2° Subsidio Segundo Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
26/01/2024	\$ 594.000,00	Sin Constancia de Aprobación

c) Subsidio Mensual 3er Semestre.-

Monto Total del Subsidio Mensual 3er. Semestre \$ 594.000,00			
Semestre: Enero a Junio 2.024			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Vaqueros			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4532034750			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transf. Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo

10/11/2023	\$	594.000,00	\$	598.819,25	-\$ 4.819,25
TOTALES	\$	594.000,00	\$	598.819,25	-\$ 4.819,25

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
06/12/2023	B - 0023-00022270	30-71635152-8	\$ 25.020,00	Gtos. Ornamentación
08/02/2024	B - 0016-00032575	20-29737881-4	\$ 102.120,00	Productos Librería
20/05/2024	B - 0026-00035630	30-70749494-4	\$ 122.687,39	Prod. Limpieza Hig.
14/06/2024	B - 0015-00122276	30-52356779-5	\$ 61.728,00	Productos Librería
14/06/2024	B - 0020-00189603	20-23167235-5	\$ 87.213,00	Productos Impresión
19/06/2024	B - 0005-00003196	30-70933080-9	\$ 200.050,86	Productos Alimenticios
TOTAL PAGADO			\$ 598.819,25	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe 2 °Subsidio Segundo Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
27/06/2024	\$ 594.000,00	Sin Constancia de Aprobación

Municipalidad de General Güemes.-

a) Subsidio Inicial.-

Programa: Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia			
Municipalidad de General Güemes - Salta			
Apertura Centro de Desarrollo Infantil "SEMBRANDO ESPERANZA"			
Resolución N° 2021-1260-APN-SENNAF-MDS			
Expediente N° 2021 - 31289139 - APN -DNPDP- SENNAF			
Convenio - 2021 - 55644939 - APN - SENNAF - MDS			
Monto Total del Subsidio Inicial \$ 600.000,00			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de General Güemes			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 2750013133			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
22/07/2021	\$ 600.000,00	\$ 611.550,57	-\$ 11.550,57
TOTALES	\$ 600.000,00	\$ 611.550,57	-\$ 11.550,57

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
13/08/2021	B - 0007-00009719	30-71125163-0	\$ 46.368,00	Materiales construcción
19/08/2021	B - 0003-00000596	20-14489446-5	\$ 55.000,00	Materiales construcción
01/09/2021	B - 1117-00000008	20-27176379-5	\$ 133.690,00	Materiales construcción
10/09/2021	C - 0001-00000029	27-34439992-7	\$ 150.000,00	Mano de Obra
(1)14/08/2021	B - 0007-00009740	30-71125163-0	\$ 4.884,20	Materiales (Candado)

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
(2)10/11/2021	B - 0072-00010596	30-70872534-6	\$ 1.229,36	Materiales construcción
(3)10/11/2021	B - 0072-00010597	30-70872534-6	\$ 17.617,88	Materiales construcción
17/11/2021	B - 0007-00011167	30-71125163-0	\$ 13.493,20	Materiales construcción
13/12/2021	B - 0072-00011218	30-70872534-6	\$ 73.017,93	Materiales construcción
17/01/2022	B - 0004-00000033	20-14489446-5	\$ 58.750,00	Materiales construcción
(4)14/02/2022	B - 0001-00000056	27-34439992-7	\$ 57.500,00	Mano de Obra
TOTAL PAGADO			\$ 611.550,57	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe Subsidio Único Inicial	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
17/08/2022	\$ 600.000,00	Sin Constancia de Aprobación

(1),(2) y (3) No coinciden fecha informada en Planilla de Rendición presentada en Bs. As. con la fecha del comprobante.

(4) Comprobante con observación por Bs.As. de la Rendición presentada y la cual fue presentada con explicación de porque fue con fecha posterior, al plazo de rendición.

b) Subsidio Mensual 1er. Semestre.-

Monto Total del Subsidio Mensual 1º Semestre \$ 1.728.000,00


Semestre: Enero a Junio 2.022

Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de General Güemes

Cuenta Banco Nación Arg. N° 2750013133

DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
21/03/2023	\$ 1.728.000,00	\$ 1.762.060,42	-\$ 34.060,42
TOTALES	\$ 1.728.000,00	\$ 1.762.060,42	-\$ 34.060,42

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
03/02/2022	B - 0003-00000153	27-33964951-6	\$ 6.300,00	Produc. Aliment.
03/03/2022	B - 0096-00206789	30-56362781-2	\$ 19.800,00	Produc. Aliment.
03/03/2022	B - 0096-00206787	30-56362781-2	\$ 84.600,00	Produc. Aliment.
03/04/2022	C - 0002-00000656	27-18156395-3	\$ 7.000,00	Produc. Librería
03/09/2022	C - 0002-00000211	20-12308265-7	\$ 3.500,00	Produc. Limpieza
03/09/2022	C - 0002-00000212	20-12308265-7	\$ 8.660,00	Produc. Limpieza
03/09/2022	C - 0001-00000074	27-11069245-0	\$ 8.780,00	Produc. Limpieza
03/10/2022	B - 0003-00001112	20-08283462-2	\$ 1.080,00	Produc. Aliment.
03/10/2022	B - 0003-00001113	20-08283462-2	\$ 23.840,00	Produc. Aliment.
03/10/2022	B - 0003-00001114	20-08283462-2	\$ 4.400,00	Produc. Aliment.



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
16/03/2022	C - 0002-00000215	20-12308265-7	\$ 3.800,00	Produc. Limpieza
16/03/2022	C - 0002-00000217	20-12308265-7	\$ 2.570,00	Produc. Limpieza
18/03/2022	C - 0002-00000219	20-12308265-7	\$ 600,00	Produc. Limpieza
22/03/2022	C - 0001-00000089	20-32164522-5	\$ 1.800,00	Produc. Librería
22/03/2022	C - 0002-00000221	20-12308265-7	\$ 3.820,00	Produc. Limpieza
25/03/2022	C - 0001-00000090	20-32164522-5	\$ 1.500,00	Produc. Librería
04/04/2022	C - 0001-00000491	27-37645277-3	\$ 9.480,00	Produc. Aliment.
04/07/2022	C - 0001-00000036	27-36337223-1	\$ 4.850,00	Produc. Limpieza
04/07/2022	C - 0001-00000078	27-11069245-0	\$ 6.920,00	Produc. Limpieza
19/04/2022	B - 0010-00000052	20-41339891-7	\$ 98.400,00	Produc. Librería
20/04/2022	B - 0003-00001124	20-08283462-2	\$ 3.080,00	Produc. Aliment.
20/04/2022	B - 0003-00001125	20-08283462-2	\$ 4.350,00	Produc. Aliment.
30/04/2022	B - 0003-00001126	20-08283462-2	\$ 2.350,00	Produc. Aliment.
02/05/2022	B - 0088-00215974	30-56362781-2	\$ 12.276,22	Produc. Aliment.
02/05/2022	B - 0104-00119570	30-56362781-2	\$ 12.928,34	Produc. Aliment.
02/05/2022	B - 0104-00119571	30-56362781-2	\$ 20.113,07	Produc. Aliment.
SUB-TOTAL PAGADO			\$ 356.797,63	

Municipalidad de Campo Quijano.-

a) Subsidio Inicial.-

Programa: Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia			
Municipalidad de Campo Quijano - Salta			
Fortalecimiento Centro de Desarrollo Infantil "RINCON DE SUEÑOS SANTA RITA"			
Resolución N° 2019 - 2620 - APN - SENNAF - MSYDS			
Expediente N° 2019 - 81377113 - APN - DNPDP - SENNAF			
Convenio 2019 - 95861707 - APN - JGA - SENNAF			
Monto Total del Subsidio Inicial \$ 420.000,00			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Campo Quijano			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4530008141			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
04/02/2020	\$ 420.000,00	\$ 420.339,27	-\$ 339,27
TOTALES	\$ 420.000,00	\$ 420.339,27	-\$ 339,27

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
22/02/2020	B - 0121-00333447	30-55971508-1	\$ 38.276,17	Materiales Varios
23/02/2020	C - 0001-00000556	20-92941889-2	\$ 145,00	Materiales Varios
24/02/2020	B - 1888-00245053	30-59036076-3	\$ 10.933,40	Materiales Varios
26/02/2020	B - 0051-00030652	30-67912865-1	\$ 14.974,15	Materiales Varios



Auditoría General
de la Provincia de Salta

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
26/02/2020	B - 0051-00030653	30-67912865-1	\$ 55,99	Materiales Varios
26/02/2020	B - 0008-00017176	30-63830301-5	\$ 1.109,95	Materiales Varios
27/02/2020	B - 0002-00000190	20-12409170-6	\$ 1.881,00	Materiales Varios
29/02/2020	B - 0002-00000206	20-12409170-6	\$ 8.911,32	Materiales Varios
29/02/2020	B - 0002-00000207	20-12409170-6	\$ 1.051,78	Materiales Varios
29/02/2020	B - 0006-00040162	30-69067105-7	\$ 1.000,00	Combustible Obra
29/02/2020	C - 0001-00000560	20-92941889-2	\$ 1.740,00	Materiales Varios
02/03/2020	B - 0002-00000211	20-12409170-6	\$ 1.220,10	Materiales Varios
02/03/2020	B - 0002-00003950	33-71558006-9	\$ 3.340,80	Materiales Varios
03/03/2020	B - 0001-00001529	30-71629045-6	\$ 4.690,00	Materiales Varios
03/03/2020	C - 0001-00000562	20-92941889-2	\$ 1.000,00	Materiales Varios
03/03/2020	C - 0001-00000563	20-92941889-2	\$ 1.340,00	Materiales Varios
04/03/2020	B - 0003-00000194	30-71093093-3	\$ 7.563,90	Materiales Varios
04/03/2020	C - 0001-00000565	20-92941889-2	\$ 2.452,50	Materiales Varios
04/03/2020	C - 0001-00000566	20-92941889-2	\$ 105,00	Materiales Varios
06/03/2020	B - 0004-00000295	20-12307332-1	\$ 3.290,02	Materiales Varios
06/03/2020	TK -0002-00033645	20-95635076-0	\$ 265,00	Elementos Varios
08/03/2020	C - 0001-00000564	20-92941889-2	\$ 2.550,00	Materiales Varios
10/03/2020	C - 0001-00000569	20-92941889-2	\$ 1.000,00	Materiales Varios
11/03/2020	B - 0002-00000247	20-12409170-6	\$ 2.435,03	Materiales Varios
12/03/2020	B - 0121-00335727	30-55971508-1	\$ 2.718,58	Materiales Varios
12/03/2020	B - 0170-00081567	30-55971508-1	\$ 1.851,59	Materiales Varios
12/03/2020	B - 0121-00335728	30-55971508-1	\$ 338,73	Materiales Varios
12/03/2020	B - 1900-00178746	30-59036076-3	\$ 3.780,00	Materiales Varios
12/03/2020	B - 2137-00110005	30-59036076-3	\$ 2.225,00	Materiales Varios
13/03/2020	B - 2552-00054866	30-59036076-3	\$ 1.189,32	Materiales Varios
13/03/2020	B - 0001-00001588	30-71629045-6	\$ 1.536,33	Materiales Varios
14/03/2020	B - 0121-00335728	30-55971508-1	\$ 171,26	Materiales Varios
14/03/2020	B - 0121-00335728	30-55971508-1	\$ 743,61	Materiales Varios
17/03/2020	B - 0002-00000279	20-12409170-6	\$ 599,66	Materiales Varios
19/03/2020	C - 0001-00000006	20-36791812-9	\$ 1.910,00	Mano de Obra
19/03/2020	C - 0001-00000007	20-36791812-9	\$ 7.405,00	Mano de Obra
27/03/2020	C - 0001-00000002	20-36448569-8	\$ 12.000,00	Mano de Obra
27/03/2020	C - 0001-00000003	20-36448569-8	\$ 38.500,00	Mano de Obra
20/04/2020	C - 0001-00000009	20-36791812-9	\$ 22.000,00	Mano de Obra
21/04/2020	C - 0002-00000126	20-29174538-6	\$ 22.000,00	Servicio Técnico
03/06/2020	C - 0001-00000010	20-36448569-8	\$ 61.939,08	Mano de Obra
05/06/2020	C - 0001-00000013	20-36791812-9	\$ 31.000,00	Mano de Obra
20/06/2020	C - 0001-00000001	20-26222896-8	\$ 21.000,00	Mano de Obra
30/06/2020	C - 0001-00000012	20-36448569-8	\$ 41.000,00	Mano de Obra
30/06/2020	B - 0028-00061899	33-70240016-9	\$ 35.100,00	Equipamiento



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
TOTAL PAGADO			\$ 420.339,27	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe 1° Subsidio Primer Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
23/04/2020	\$ 420.000,00	Sin Constancia de Aprobación

b) Subsidio Mensual 1er Semestre.-

Convenio 2019 - 95861707 - APN - JGA - SENNAF			
Monto Total del Subsidio Mensual 1° Semestre \$ 405.000,00			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Campo Quijano			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4530008141			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
04/02/2020	\$ 405.000,00	\$ 413.200,00	-\$ 8.200,00
TOTALES	\$ 405.000,00	\$ 413.200,00	-\$ 8.200,00

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - N° Factura	N° C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
07/07/2020	C - 0003-00000008	20-29336122-4	\$ 247.500,00	Produc. Aliment.
24/06/2020	C - 0001-00000399	20-38213930-6	\$ 25.620,00	Produc. Aliment.
18/09/2020	C - 0004-00000742	20-18477228-1	\$ 70.000,00	Produc. Aliment.
18/09/2020	C - 0004-00000743	20-18477228-1	\$ 70.000,00	Produc. Aliment.
TOTAL PAGADO			\$ 413.120,00	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación(1)	Importe 1° Subsidio Primer Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
23/04/2020	\$ 405.000,00	Sin Constancia de Aprobación

c) Subsidio Mensual 2do Semestre.-

Convenio 2019 - 95861707 - APN - JGA - SENNAF			
Monto Total del Subsidio Mensual 2° Semestre \$ 405.000,00			
Titular Cuenta Banco Nación: Municipalidad de Campo Quijano			
Cuenta Banco Nación Arg. N° 4530008141			
DETALLE DE TRANSFERENCIA RECIBIDA - PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS			
Fecha Transferencia Banco Nación	Importe Transferencia Recibida	Total de Pago a Proveedores	Saldo
07/09/2020	\$ 405.000,00	\$ 405.150,58	-\$ 150,58

TOTALES	\$ 405.000,00	\$ 405.150,58	-\$ 150,58
----------------	----------------------	----------------------	-------------------

DETALLE DE PAGO A PROVEEDORES				
Fecha Factura	Tipo - Nº Factura	Nº C.U.I.T.	Importe Pagado	Detalle/Rubro
14/12/2020	B - 1603-00134322	30-58962149-9	\$ 14.227,71	Produc. Alimenticios
15/12/2020	B - 0004-00000021	27-36802197-6	\$ 35.580,00	Produc. Navideños
22/12/2020	C - 0001-00000001	27-27790888-5	\$ 56.410,00	Produc. Librería
23/12/2020	C - 0001-00000005	20-40467038-8	\$ 25.000,00	Honorarios por Serv.
04/02/2021	B - 0016-00307307	20-23167235-5	\$ 331,00	Produc. Informat.
24/02/2021	B - 0016-00308660	20-23167235-5	\$ 77.406,00	Produc. Informat.
24/02/2021	B - 0016-00308730	20-23167235-5	\$ 82.463,00	Produc. Informat.
04/03/2021	B - 0067-00054160	30-58351679-0	\$ 78.525,00	Produc. Librería
04/03/2021	B - 0067-00054161	30-58351679-0	\$ 31.324,80	Produc. Librería
09/03/2021	B - 0031-00098983	30-71123086-2	\$ 3.423,07	Produc. Alimenticios
09/03/2021	B - 0066-00310495	30-64468590-6	\$ 460,00	Produc. Limpieza
TOTAL PAGADO			\$ 405.150,58	

DETALLE DE RENDICIÓN		
Fecha de Presentación	Importe 2 ºSubsidio Segundo Semestre	Fecha de Aprobación de rendición de fondos
11/02/2022	\$ 405.000,00	Sin Constancia de Aprobación

Presentaron fuera de término de la rendición.

Visitas a Centros de Primera Infancia y Entrevista a Responsables:

Se visitaron los tres Centros de Primera Infancia establecidos en la muestra, entrevistando a los responsables del lugar obteniendo los siguientes resultados:

- En cuanto a la implementación tanto para la Apertura y Fortalecimiento de los EPIs se brindan las actividades y servicios de contención, protección, iniciación pedagógica, asistencia alimentaria y abordaje integral y familiar establecidos en el convenio suscripto entre los Municipios de General Güemes, Vaqueros, Campo Quijano y, la Secretaría;
- En cuanto a los desembolsos establecidos en convenio, no surgieron inconvenientes o atrasos que incidan en la apertura, fortalecimiento y/o funcionamiento del espacio para el cuidado y atención integral de los/as niños/as. Salvo el caso del Municipio de Campo Quijano, cuyo convenio se debió ejecutar en el año 2020, en plena pandemia por COVID 19;
- Los Municipios cumplieron con el destino del Subsidio Inicial y Subsidio Mensual establecido en Convenio;



Todos los EPI/CDI desarrollan actividades de estimulación temprana, promoción de la salud, procesos de aprendizaje, espacios de atención y orientación a las familias, etc., que propician el



desarrollo, la contención e integración de los niños/as que asisten al espacio y sus familias, mediante sus equipos técnicos propios y/o con instituciones hospitalarias y municipales;

- La cobertura total respecto a la matrícula se cumplió con lo establecido en el convenio, aunque todos los EPIs tienen niños en listas de espera;
- Los CPI evaluados desarrollan acciones de articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales para la implementación y desarrollo del proyecto, como es la Secretaria de Primera Infancia de Nación y de Provincia y, las Secretarías de Acción Social de los Municipios;
- Asimismo, se llevaron adelante acciones de supervisión en los CDI de Mis Pequeños de Vaqueros, Sembrando Esperanza de Gral. Güemes y Rincón de Sueños Santa Rita de Campo Quijano y a fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos generales del Plan Nacional de Primera Infancia. Cada CPI está organizado con coordinador/a y un equipo propio de profesionales y agentes que desarrollan actividades en el espacio que ocupa el mismo.
- El organismo ejecutor realizó la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio.

VAQUEROS:

En la localidad de Vaqueros el Municipio ha dispuesto la conformación del Centro de Primera Infancia (CPI) denominado Mis Pequeños, que funciona en Los Crisantemos esq. Los Malvones del Barrio San Nicolás, para brindar asistencia integral, nutricional, educativa y recreativa a niños y niñas de 6 meses a 4 años de edad que pertenezcan a familias con necesidades básicas insatisfechas y/o se encuentren en situación de amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.

En el mismo brinda atención en la actualidad (fecha de la visita al CPI el 04/07/2024) a 26 niños desde 45 días a 4 años, distribuidos en distintas salas. Maternal y de 2 y 3 años.

Tiene designada una persona como Coordinadora, quien cumple funciones como agente de la Municipalidad. En el mismo realizan actividades, además, personal de cocina, limpieza y mantenimiento, junto al equipo de atención específica del Centro (Anexo Programa de Trabajo).

El CPI dispone de distintos ambientes necesarios para desarrollar las actividades propias. Como cocina, baños y aulas para distintas edades. Mas el depósito de almacenamiento de elementos para practicar actividades físicas y educativas (Anexo Fotográfico).

El CPI brinda asistencia alimentaria y nutricional de acuerdo al menú reglamentario que fue realizado

por el equipo técnico área de nutrición de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia. Se brinda desayuno, colación (fruta o postres elaborados), almuerzo (comida principal y sopa). El CPI tiene un Equipo Técnico (psicóloga, asistente social, nutricionista, psicopedagoga, perteneciente a la referida Secretaría.

Se trabaja de manera conjunta con el área de salud del Ministerio de Salud Pública de la Provincia (Agentes Sanitarios), en campañas de vacunación peso y talla, con el Área Social de la Municipalidad de Vaqueros con seguimientos de casos especiales, turnos médicos para diagnóstico y realización de CUD. Se trabaja en red con la Escuela especial brindando servicio en educación temprana. La Municipalidad se encarga de las mejoras edilicias y buen funcionamiento de la institución brindando distintos servicios (jardinería, plomería, gasista, electricista etc.). De esta manera se puede brindar un buen servicio contando con una Educación integral a todos los niños/as de la comunidad.

En la visita efectuada al CPI se observa la ausencia de la cartelería requerida en el Convenio Específico (Ver Observación Vaqueros). Aunque existe el cartel que identifica al mismo, diseñado por la Provincia de Salta (Anexo Material Fotográfico).

GENERAL GÜEMES:

En la ciudad de General Güemes se encuentra el Centro de Primera Infancia denominado Sembrando Esperanza, en el domicilio de calle Urquiza esq. Cornejo en el Barrio 17 de Agosto (Anexo Material Fotográfico). El mismo funciona actualmente en forma temporal, hasta que se concluya la entrega del nuevo edificio, que se encuentra en construcción (Anexo Material Fotográfico).

El centro cuenta con una sala multiedad, donde en su inicio del ciclo lectivo contaba con una matrícula de 12 niños el cual fue aumentando y actualmente asisten 22 niños de edades desde 18 meses a 4 años (Anexo Material Fotográfico).

El espacio físico donde funciona el CPI cuenta con una cocina, personal de maestranza (quienes forman parte del personal de la municipalidad) y baños mixtos adaptados para los niños. Los niños que asisten reciben el desayuno el cual consiste en leche, chocolate o mate cocido acompañado de pancitos, tortillas o facturas.

El CPI cuenta con una coordinadora, dos maestras de nivel inicial y un profesor de educación física. En cuanto al funcionamiento del mismo, las maestras presentan mensualmente el plan de actividades a realizar, adaptando las actividades a las diferentes edades de los niños que asisten, actividades que consisten en trabajos individuales, los cuales forman parte del legajo de cada niño, además, de clases





de educación física dictada por el profesor a cargo, en la que se realizan ejercicios y juegos de estimulación, coordinación y elongación.

Respecto de la matriculación de los niños, la misma se realiza mediante la intervención del equipo técnico perteneciente a la Dirección de Niñez y Familia del municipio, que realizan el análisis previo para matricular a los niños, que, en su gran mayoría se encuentran transitando un proceso judicial.

A la fecha, en el cte. año se dictaron diferentes talleres tanto con los niños como con los padres y en conjunto. Los que podemos enumerar:

- Conociendo mi cuerpo: Por medio de rompecabezas se enseñó a los niños las diferentes partes de su cuerpo, los sentidos, y sus funciones adaptada la enseñanza para la edad de los niños (ojos: ver; oídos/orejas: escuchar; pies/piernas: caminar etc.)
- Taller de crianza: destinados a los padres o tutores del niño dictados por la dirección de niñez y familia de la provincia.
- Amando nuestro espacio: Taller de pintura de las mesas y sillas del centro con la participación de los padres junto a los niños incentivando el cuidado de los elementos pertenecientes al centro.
- Nuestras Raíces: se organizó un patio criollo para el mes de mayo, donde participo toda la familia con la consigna de llevar un alimento típico de nuestras raíces, conociendo así los diferentes tipos de alimentos y sus beneficios. (mazamorra, anchi, pastelitos de membrillo, tortillas fritas, etc.).
- Taller de educación vial: a cargo del área de educación física. Se fomentó el cruce de calles por sendas peatonales, el uso de la sillita o cinturón de seguridad cuando se trasladan en auto.

Al ser un centro que funciona en un lugar estratégico de nuestro departamento (Banda Este) existe una extensa lista de espera para matricular un número mayor de niños, imposibilitando la misma el limitado espacio donde funciona y el poco personal a cargo.

Actualmente en el edificio donde funciona el centro de primera infancia se está adaptando y mejorando un aula para que allí se dicten las clases, ya que el salón en época invernal es muy frío y en verano muy caluroso. Esta refacción se está realizando con fondo exclusivos del municipio.

La intendencia está proyectando a futuro abrir una extensión del CPI en un espacio ya acondicionado para el funcionamiento de un jardín maternal con tres aulas, dos baños para niños y un baño para adul-

to, salón de usos múltiples y otras dependencias, que se encuentra ubicado en Barrio 1° de Mayo, Mz 37 B, casa 12.

CAMPO QUIJANO:

En la localidad de Campo Quijano funciona el Centro de Primera Infancia que se denomina Rincón de Sueños Santa Rita desde el año 2007 y el que, en la actualidad ocupa un predio alquilado en calle Huaytiquina N° 421, en el Barrio Municipal (Anexo Material Fotográfico), hasta que se concluya la construcción de un nuevo edificio, a cargo de la Provincia, sito en Lote 54, Mza. C, Barrio San Jorge (Anexo Material Fotográfico).

El Centro desarrolló sus actividades durante la pandemia siguiendo los lineamientos establecidos por los organismos competentes y aplicando estrategias específicas para cumplimentar con su rol.

A partir del año 2022 el CPI desarrolla sus actividades en el espacio que se alquiló en el Barrio Municipal.

En la actualidad el centro tiene como objetivo lograr un funcionamiento capaz de dar contención y asistencia de las necesidades de los niños/as y la familia y, mantener nexos de comunicación con entidades como la escuela, hospital y policía.

El ingreso a los C.P.I, puede ser solicitado por el padre, madre o tutor/a, quien debe realizar una solicitud personal de admisión. También por oficio de Juzgado, Asesorías y Defensorías, otros programas u Organismos, O.N.G. etc., con el correspondiente Informe Técnico de solicitud. La entrevista de admisión estará a cargo de profesionales del Equipo Técnico del Programa. Este año el centro cuenta con una matrícula de 24 niños/as, con fichas actualizadas.

El Centro funciona de lunes a viernes por la mañana de 09:00 a 12:15 hs., brindando el desayuno y almuerzo a los niños que asisten al mismo, preparados bajo la normativa de asistencia alimentaria elaborado por el Área de Nutrición de la Subsecretaría de Primera Infancia. El mismo puede modificarse teniendo en cuenta el estado nutricional o las necesidades de los niños. Para ello se realizan controles cuatrimestrales de peso y talla.

8. OBSERVACIONES, OPINION DEL AUDITADO Y RECOMENDACIONES.

- **Observación N° 1:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de Vaqueros:



"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Mis Pequeños se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.

Opinión del Auditado:

De acuerdo. El Municipio argumenta que, la ausencia de cartelería, obedece a la falta de recepción del modelo de diseño requerido por SENAF. El Municipio remitió nuevamente a SENAF, el pedido que autoriza la elaboración de la cartelería del Plan Nacional de Primera Infancia, durante la realización de las tareas de campo.

Recomendación:

El Municipio de Vaqueros deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se halle a la vista en el predio que ocupa el CPI Mis Pequeños.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 2:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de General Güemes:

"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Sembrando Esperanza se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.

Opinión del Auditado:

La actual coordinadora asumió en marzo 2024 y la intendencia se hizo cargo del municipio a partir del 10/12/2023, por lo que desconocen lo de la cartelería referida.

Gestionará ante la SENAF el modelo y diseño de la cartelería del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA.

Recomendación:

El Municipio de General Güemes deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se halle a la vista en el predio que ocupa el CPI Sembrando Esperanza.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 3:**

INCUMPLIMIENTO a Convenio Específico, entre la SENAF y la Municipalidad de Campo Quijano:

"Cláusula QUINTA: COMPROMISO DE LA PARTES

A) EL ORGANISMO deberá:

1) Colocar en cada Centro de Desarrollo Infantil la cartelería correspondiente a la identificación del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA, de acuerdo al diseño....."

En el CPI Rincón de Sueños Santa Rita se observó la ausencia de cartelería de identificación del Plan Nacional de Primera Infancia.

Opinión del Auditado:

Está de acuerdo. Presenta informe del funcionamiento actual y de años anteriores y adjunta nota relacionada con el cartel indicado por Nación. Solicitará ante Nación el diseño y modelo de cartelería.

Recomendación:

El Municipio de Campo Quijano deberá gestionar para que la cartelería indicada por la SENAF, se encuentre a la vista en el predio que ocupa el CPI Rincón de Sueños Santa Rita.

Impacto: Bajo.

- **Observación N° 4:**

No se pudo constatar la aprobación, por parte de la Secretaria de Primera Infancia, de las rendiciones de los subsidios, presentada por los Entes Ejecutores.

Responsable:

Secretaria de Primera Infancia del Ex – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Recomendación:

Una vez aprobada las rendiciones por parte del organismo nacional pertinente, debería comunicarse a los organismos convenientes.

 **Impacto:** Medio



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

9. CONCLUSION.

Como resultado de las tareas de auditoria tendientes a evaluar la implementación del Convenio Suscripto entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los Municipios de Vaqueros, General Güemes y Campo Quijano de la Provincia de Salta, en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia - Programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia puede concluirse que el mismo se encuentra implementado.

Dr. GUSTAVO A. FERRARIS
PRESIDENTE
AUDITORIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Salta, 07 de agosto de 2024

ANEXO I ASPECTOS RELEVANTES ORGANISMO EJECUTOR

Municipalidad de Vaqueros.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – ORGANISMO EJECUTOR PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de Vaqueros de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.	
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Vaqueros	Fecha: 05/07/2024
Cargo del funcionario entrevistado: Coordinadora	
EPI/CDI: Mis Pequeños Nicolás	Localización: B° San
APERTURA / RENOVACIÓN: Fortalecimiento	

ASPECTOS RELEVANTES				
1-TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Los fondos fueron girados a una cuenta bancaria específica que permite su uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del subsidio?	X			Adjunta Resúmenes Bancarios de Banco Nación Argentina
¿La recepción de los fondos se efectuó de acuerdo a lo establecido en el Convenio específico? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Adjunta Resúmenes Bancarios de Banco Nación Argentina
2- RENDICIONES TÉCNICA/CONTABLE	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se realiza la Planilla nominal de los/as niños/as que asisten al CDI/EPI?	X			Adjunta Planillas de Asistencia de los niños/as
¿Se realiza la Planilla de Informe de Avance del CDI/EPI?	X			Adjunta Planilla
¿Rindió cuenta de la inversión de los fondos recibidos, conforme al Convenio y lo estipulado en la Resolución MDS N° 2458/2004, ante el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?	X			Adjunta Rendición Subsidio Único Inicial, 1º, 2º y 3º Subsidio Mensual Modalidad Semestral
En caso de que esté finalizada la ejecución del proyecto, se remitió Informe Técnico Final a la Secretaría acreditando el cumplimiento del objeto social comprometido?	X			Adjunta en la Rendición

3-EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se asignó un Equipo de Supervisión para el/los Centro/s de Desarrollo Infantil a los fines de garantizar el cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN NACIONAL? ¿Cómo se conforma? Comente.	X			Adjunta listado de equipo de Supervisión.
4- ASISTENCIA INTEGRAL AL NIÑO/A Y LA FAMILIA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se garantiza que el/los Centro/s de Desarrollo Infantil brinden atención integral a niño y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social? Comente.	X			De alimentación saludable, atención sanitaria y asistencia social a la familia. También con niños especiales.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se efectuó la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio?	X			Adjunta copia póliza de Seguro
6- CARTELERÍA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se colocó en cada CDI/EPI la cartelera correspondiente a la identificación del Plan Nacional de Primera Infancia?		X		No recibieron autorización de la SENAF del diseño. Ver Observación N° 1.
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
Remitió copia de organización y funcionamiento de CPI Mis Pequeños.....				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
El municipio recibió fondos y ejecutó de acuerdo al proyecto presentado. Actualmente funciona normalmente.....				
Firmado por				
Coordinadora de CPI		Audidores AGPS		
Fecha:05/07/2024		Firma del/los Auditor/es interviniente/s		

Municipalidad de General Güemes.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – ORGANISMO EJECUTOR PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de General Güemes de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.	
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Güemes	Fecha: 10/7/2024
Cargo del funcionario entrevistado: Coordinador	
EPI/CDI: Sembrando Esperanza Agosto	Localización: Urquiza y Cornejo – B° 17
APERTURA / RENOVACIÓN: Apertura	

ASPECTOS RELEVANTES				
1-TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Los fondos fueron girados a una cuenta bancaria específica que permite su uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del subsidio?	X			Adjunta los resúmenes bancarios.
¿La recepción de los fondos se efectuó de acuerdo a lo establecido en el Convenio específico? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Adjunta resúmenes bancarios.
2- RENDICIONES TÉCNICA/CONTABLE	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se realiza la Planilla nominal de los/as niños/as que asisten al CDI/EPI?	X			Adjunta copia actual y de setiembre 2023.
¿Se realiza la Planilla de Informe de Avance del CDI/EPI?	X			Adjunta copia de setiembre 2023 a febrero 2024.
¿Rindió cuenta de la inversión de los fondos recibidos, conforme al Convenio y lo estipulado en la Resolución MDS N° 2458/2004, ante el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?	X			Adjunta copia. Pendiente de aprobación.
En caso de que esté finalizada la ejecución del proyecto, se remitió Informe Técnico Final a la Secretaría acreditando el cumplimiento del objeto social comprometido?		X		El proyecto original sigue vigente. Ver Comentarios del Entrevistado.



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

3-EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se asignó un Equipo de Supervisión para el/los Centro/s de Desarrollo Infantil a los fines de garantizar el cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN NACIONAL? ¿Cómo se conforma? Comente.	X			Adjunta listado de personal afectado al CPI.
4- ASISTENCIA INTEGRAL AL NIÑO/A Y LA FAMILIA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se garantiza que el/los Centro/s de Desarrollo Infantil brinden atención integral a niño y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social? Comente.	X			Con la Dirección de Niñez, Adolescencia Familia. Psicólogos, Trabajador Social y Acompañamiento Terapéutico.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se efectuó la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio?	X			Adjunta copia.
6- CARTELERÍA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se colocó en cada CDI/EPI la cartelera correspondiente a la identificación del Plan Nacional de Primera Infancia?		X		Solo hay cartelera relacionada con la obra Centro de Primera Infancia, en B° 1 de Mayo. Ver Observación N° 2.
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
La coordinación emitió un informe de la ubicación actual del CPI, su organización y funcionamiento. En la actualidad el CPI otorgó receso por refacciones y clima extremo.				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
Se verificaron las instalaciones actuales del CPI y las refacciones para implementar en el nuevo espacio en el Centro Comunitario Integral.				
Firmado por				
Coordinadora de CPI		Audidores AGPS		
Fecha: 10/7/2024		Firma del/los Auditor/es interviniente/s		

Municipalidad de Campo Quijano.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – ORGANISMO EJECUTOR
PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA
PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
"ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de Campo Quijano de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.


Organismo Ejecutor: Municipalidad de Quijano **Fecha:** 22/7/2024

Cargo del funcionario entrevistado: Coordinadora

EPI/CDI: Rincón de Sueños Santa Rita **Localización:** B° San Martín de Porres

APERTURA / RENOVACIÓN: Fortalecimiento

ASPECTOS RELEVANTES				
1-TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Los fondos fueron girados a una cuenta bancaria específica que permite su uso inmediato para el cumplimiento de la finalidad del subsidio?	X			Adjunta los Resúmenes Bancarios.
¿La recepción de los fondos se efectuó de acuerdo a lo establecido en el Convenio específico? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Adjunta los Resúmenes Bancarios.
2- RENDICIONES TÉCNICA/CONTABLE	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se realiza la Planilla nominal de los/as niños/as que asisten al CDI/EPI?	X			Adjunta copia listado año 2020 – año 2021..
¿Se realiza la Planilla de Informe de Avance del CDI/EPI?	X			Adjunta informe.
¿Rindió cuenta de la inversión de los fondos recibidos, conforme al Convenio y lo estipulado en la Resolución MDS N° 2458/2004, ante el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?	X			Adjunta copia. Pendiente de aprobación.
En caso de que esté finalizada la ejecución del proyecto, se remitió Informe Técnico Final a la Secretaría acreditando el cumplimiento del objeto social comprometido?	X			
3-EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN	SI	NO	PA RCI AL	Comentarios
¿Se asignó un Equipo de Supervisión para el/los Cen-	X			Adjunta informe. En la ac-

tro/s de Desarrollo Infantil a los fines de garantizar el cumplimiento de los LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN NACIONAL? ¿Cómo se conforma? Comente.				tualidad es el mismo equipo.
4- ASISTENCIA INTEGRAL AL NIÑO/A Y LA FAMILIA	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Se garantiza que el/los Centro/s de Desarrollo Infantil brinden atención integral a niño y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social? Comente.	X			Brinda desayuno y almuerzo. Adjunta copia de menú.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PARCIAL	
¿Se efectuó la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio?	X			Adjunta copia.
6- CARTELERÍA	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Se colocó en cada CDI/EPI la cartelería correspondiente a la identificación del Plan Nacional de Primera Infancia?		X		Existe el cartel de la provincia. Observación N°3
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
La Coordinadora presenta informe de actividades del CPI, en la actualidad. Adjunta nota relacionada con el cartel indicado por Nación.				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
Se verificaron las instalaciones y el funcionamiento actual del CPI.				
Firmado por Coordinación de CPI Asesoría Legal de Intendencia Secretaría de Hacienda y Presupuesto Fecha: 22/7/2024				
Audidores AGPS  D. GUSTAVO A. FERRARIS Presidente Firma del/los Auditor/es interviniente/s				

ANEXO II ASPECTOS RELEVANTES CDI/EPI

Municipalidad de Vaqueros.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – CDI/EPI PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de Vaqueros de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.

Organismo Ejecutor: Municipalidad de Vaqueros **Fecha:** 05/07/2024

Cargo del Responsable Entrevistado: Coordinadora

Nombre EPI/CDI: Mis Pequeños **Localización:** B° San Nicolás

ASPECTOS RELEVANTES				
1- TRANSFERENCIA DE FONDOS	SI	NO	PAR	Comentarios
¿La recepción de los fondos y/o recursos, se efectuó en tiempo y forma acordadas para la apertura y o renovación del EPI/CDI? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Adjunta copia de resúmenes bancarios.
2- INVERSIÓN DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR	Comentarios
Subsidio Inicial				
¿El Subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Mejora Edilicia y/o Equipamiento?	X			Equipamiento.
Detallar la Mejora Edilicia y o Equipamiento adquirido: Se adquirió una (1) computadora con CPU, Monitor y Teclado – una (1) Impresora – un (1) freezer – una (1) cocina industrial (4 hornalla y horno) – una (1) biblioteca –cinco (5) estantes de madera, un (1) armario con cuatro puertas – dos (2) Licuadoras – una (1) batidora – Rejas en puertas y ventanas.....				
Subsidio mensual				
¿El subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Gastos Operativos u otras activid.?	X			Adjunta copias

Detallar Gastos Operativos u otras actividades (Asistencia Nutricional, Estimulación temprana, Promoc. de la Salud, Capacit. u otros), que promuevan el desarrollo de las/os niñas/os: Compra alimentos secos y frescos – Compra Librería – Servicios Personales (en el primer subsidio semestral)				
3- POBLACION DESTINATARIA	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Se garantiza la atención integral a niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social? ¿Hay lista de espera?	X			Adjunta copia de asistencia 4/7/24. No tiene lista de espera. No completa el cupo asignado (30 niños).
4- GRATUIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL EPI/CDI	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Las acciones de promoción y asistencia integral para el desarrollo integral de los/las niños/as se brinda sin costo alguno para las familias? En caso de que la respuesta sea negativa, detallar en comentarios	X			Además se promociona en la página web de la municipalidad y también con cartelera al principio de cada año.
5- SUPERVISIÓN AL CDI / EPI POR PARTE DEL EQUIPO ASIGNADO POR EL ORGANISMO EJECUTOR	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Recibió alguna visita de supervisión en el marco de la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia? En caso afirmativo comentar ¿A través de qué organismo? ¿Con qué frecuencia?	X			Desde la SENAF en forma trimestral.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿Está informado si el organismo executor realizó la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio? ¿Tiene alguna constancia?	X			Adjunta copia de Póliza N° 703723 con vigencia al 6/8/2024.
6- CARTELERÍA	SI	NO	PARCIAL	Comentarios
¿El CDI/EPI cuenta con la cartelera identificadora del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA? No cuenta con la cartelera. Ver Observación N° 1.				
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
El municipio volvió a requerir a la SENAF el modelo de cartelera del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA. Ver Observación N° 1.				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
En el CPI sólo está la cartelera recibida de la Provincia de Salta.				
Firmado por				
Coordinadora de CPI		Auditores AGPS		
Fecha: 05/7/2024		Firma del/los Auditor/es interviniente/s		

Municipalidad de General Güemes.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – CDI/EPI PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Municipalidad de General Güemes de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.

Organismo Ejecutor: Municipalidad de Güemes

Fecha: 10/7/2024

Cargo del Responsable Entrevistado: Coordinadora

Nombre EPI/CDI: Sembrando Esperanza

Localización: Urquiza y Cornejo B° 17 de Agosto


ASPECTOS RELEVANTES				
1- TRANSFERENCIA DE FONDOS	SI	NO	PAR	Comentarios
¿La recepción de los fondos y/o recursos, se efectuó en tiempo y forma acordadas para la apertura y o renovación del EPI/CDI? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Presenta resúmenes bancarios.
2- INVERSIÓN DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR	Comentarios
Subsidio Inicial				
¿El Subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Mejora Edilicia y/o Equipamiento?	X			Adjunta detalle de inversión en las rendiciones.
Detallar la Mejora Edilicia y o Equipamiento adquirido: Adjunta detalle de inversiones en las rendiciones.				
Subsidio mensual				
¿El subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Gastos Operativos u otras actividades?	X			Adjunta detalle.



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

Detallar Gastos Operativos u otras actividades (Asistencia Nutricional, Estimulación temprana, Promoción de la Salud, Capacitación u otros), que promuevan el desarrollo de las/os niñas/os: Adjunta detalle de rendiciones.				
3- POBLACION DESTINATARIA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se garantiza la atención integral a niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social? ¿Hay lista de espera?	X			Adjunta detalle.
4- GRATUIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL EPI/CDI	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Las acciones de promoción y asistencia integral para el desarrollo integral de los/las niños/as se brinda sin costo alguno para las familias? En caso de que la respuesta sea negativa, detallar en comentarios	X			
5- SUPERVISIÓN AL CDI / EPI POR PARTE DEL EQUIPO ASIGNADO POR EL ORGANISMO EJECUTOR	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Recibió alguna visita de supervisión en el marco de la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia? En caso afirmativo comentar ¿A través de qué organismo? ¿Con qué frecuencia?	X			Recibió visitas de supervisores provinciales del Ministerio de Desarrollo social de la Provincia.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Está informado si el organismo executor realizó la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio? ¿Tiene alguna constancia?	X			Adjunta detalle.



Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

6- CARTELERÍA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿El CDI/EPI cuenta con la cartelería identificadora del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA?				
No hay cartelería en el CPI. Ver Observación N° 2.				
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
La actual coordinadora asumió en marzo 2024 y la intendencia se hizo cargo del municipio a partir del 10/12/2023, por lo que desconoce lo relacionado a la cartelería referida.				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
Se verificaron las instalaciones y el funcionamiento del CPI.				
Firmado por				
Coordinadora de CPI		Audidores AGPS		
Fecha: 10/07/2024		Firma del/los Auditor/es interviniente/s		

Municipalidad de Campo Quijano.-

FORMULARIO "ASPECTOS RELEVANTES" – CDI/EPI PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA PROGRAMA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL "ACCIONES FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA"

Objeto: Evaluar la implementación del Convenio entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Campo Quijano de la Provincia de Salta en el marco del Plan Nacional de Primera Infancia.	
Organismo Ejecutor: Municipalidad de Quijano	Fecha: 22/7/2024
Cargo del Responsable Entrevistado: Coordinadora	
Nombre EPI/CDI: Rincón de Sueños Santa Rita	Localización: B° San Martín de Porres

ASPECTOS RELEVANTES				
1- TRANSFERENCIA DE FONDOS	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿La recepción de los fondos y/o recursos, se efectuó en tiempo y forma acordadas para la apertura y o renovación del EPI/CDI? Si la respuesta es negativa, comente cuáles considera que serían los motivos.	X			Adjunta resúmenes bancarios.
2- INVERSIÓN DE LOS FONDOS	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
Subsidio Inicial				
¿El Subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Mejora Edilicia y/o Equipamiento?	X			Adjunta copia.
Detallar la Mejora Edilicia y o Equipamiento adquirido: Mejora edilicia y Equipamiento.....				
Subsidio mensual				
¿El subsidio se destinó según lo establecido en Convenio Suscripto a Gastos Operativos u otras actividades?	X			Adjunta copia.




Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

Detallar Gastos Operativos u otras actividades (Asistencia Nutricional, Estimulación temprana, Promoción de la Salud, Capacitación u otros), que promuevan el desarrollo de las/os niñas/os: Adjunta detalle en rendición.

3- POBLACION DESTINATARIA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Se garantiza la atención integral a niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social? ¿Hay lista de espera?	X			Adjunta lista de espera.
4- GRATUIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL EPI/CDI	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Las acciones de promoción y asistencia integral para el desarrollo integral de los/las niños/as se brinda sin costo alguno para las familias? En caso de que la respuesta sea negativa, detallar en comentarios	X			Es gratuita
5- SUPERVISIÓN AL CDI / EPI POR PARTE DEL EQUIPO ASIGNADO POR EL ORGANISMO EJECUTOR	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Recibió alguna visita de supervisión en el marco de la adhesión al Plan Nacional de Primera Infancia? En caso afirmativo comentar ¿A través de qué organismo? ¿Con qué frecuencia?	X			Hay referente zonal y equipo técnico de la provincia.
5- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿Está informado si el organismo executor realizó la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil acorde a las actividades propias del Espacio? ¿Tiene alguna constancia?	X			Lo cubre la Provincia.

6- CARTELERÍA	SI	NO	PAR CIAL	Comentarios
¿El CDI/EPI cuenta con la cartelería identificadora del PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA?				
No dispone de la cartelería del PLAN. Ver Observación N° 3.				
COMENTARIOS DEL ENTREVISTADO:				
Presenta informe del funcionamiento actual y de años anteriores y adjunta nota relacionada con el cartel indicado por Nación.				
COMENTARIOS DEL AUDITOR DEL OCL:				
Se verificaron las instalaciones y el funcionamiento del CPI.				
Firmado por Coordinación de CPI Asesoría Legal de Intendencia Secretaría de Hacienda y Presupuesto Fecha: 22/7/2024				
Audidores AGPS DI GUSTAVO A. FERRARIS PROFESOR DE LA PROVINCIA Firma del/los Auditor/es interviniente/s				



Auditoría General
de la Provincia de Salta


"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

ANEXO III MATERIAL FOTOGRÁFICO

Municipalidad de Vaqueros.-

CPI Mis Pequeños.





Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

El CPI Bichito de Luz estará realizando las entrevistas de ingreso:

- Lunes 22, Martes 23 y Miércoles 24 en Bichito de luz.
- Jueves 25 y Viernes 26 en Mis Pequeños (San Nicolas)
- De 8:00 hs a 12:00 hs






Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Graf. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"




**Municipalidad de General Güemes.-
CPI Sembrando Esperanza.**





Edificio en construcción para el uso del CPI.



**Municipalidad de Campo Quijano.-
CPI Rincón de Sueños Santa Rita.**





Auditoría General
de la Provincia de Salta

"Gral. Martín Miguel de Güemes Héroe de Nación Argentina"

